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Section Une: Le Project d’Appui a la Gestion de I'Environnement
(PAGE) : Contexte, Objectifs et Resultats Attendus

Le Projet d’Appui a la Gestion de I'Environnement (PAGE) fut un projet du programme
Environmental Policy and Institutional Strengthening Indefinite Quantity Contract (EP1Q). PAGE
fut financé par 'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et exécuté
par International Resources Group durant la période de mai 1999 a juillet 2002.

Concu comme un programme d’appui, son objectif global fut de travailler avec les principales
institutions environnementales malgaches pour assurer la mise en place effective des
conditions nécessaires a la durabilité du secteur environnemental. En particulier, ces conditions
consistaient a (i) assurer I'autonomie financiére des principales institutions environnementales ;
(i) améliorer la prise en compte des questions environnementales dans le développement de
politiques, de réglementations et dans la prise de décision au niveau national, régional et local,
et (iii) veiller & une utilisation efficace des informations sur I'environnement par les institutions
environnementales dans le cadre du suivi des changements environnementaux.

Le contrat initial de PAGE, effectif le 24 mai 1999, servira de document de base pour la
préparation d’'un plan de travail initial de PAGE, soumis soixante jours aprés la mobilisation de
'équipe a Madagascar. Initialement, ce contrat et plan de travail ont inclus quatre domaines
d’intervention majeurs : (1) pérennisation financiére; (2) politique environnementale; (3) étude
d’'impact environnemental; et, (4) suivi écologique. Cependant, avant I'approbation officielle de
ce plan de travail, 'TUSAID décida de réduire I'enveloppe du Contrat de 8.1 a 6.2 millions de
dollars. Par conséquent, le contrat de PAGE fut modifié en juillet 2000 et un nouveau plan de
travail fut formellement approuveé en octobre 2000. Ce contrat révisé comprend les mémes
guatre domaines d’intervention, mais avec une concentration sur un nombre restreint d’activités
potentielles.

Durant le restant de ce document, la mention « le contrat de PAGE » se réfere au contrat
modifié de juillet 2000. De la méme facon, par « le plan de travail de PAGE », nous faisons
référence au plan de travail approuveé en octobre 2000.

Au cours de sa mise en oeuvre, PAGE a bénéficié d’une proche collaboration des partenaires
environnementaux clefs dans le pays. Nos clients principaux — ONE, ANGAP et le Ministére de
'Environnement — ont été nos partenaires les plus proches dans la réalisation que nous
décrivons ci-dessous.

Le Consortium Miray — incluant PACT, WWF et Cl — a aidé et a collaboré avec PAGE, a
plusieurs occasions, dans la mise en oeuvre de ce projet.

A. Secteurs d’'Impact Attendus selon Contrat de PAGE

Selon le contrat de PAGE, les impacts majeurs suivants sont attendus dans les quatre
composantes. Le langage décrivant chacun des impacts est tiré directement du contrat révisé
de PAGE. Les quatre secteurs d’'impact sont exposés comme suit :

(1a) Pérennisation financiére: « Renforcer la capacité financiére et institutionnelle de la
Fondation Tany Meva »
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(1b)  Pérennisation financiére: « Mettre en place des systemes pour accroitre les revenus
et réduire les colts de gestion des agences environnementales »

(1c) Pérennisation financiéere: « Assurer des systémes de gestion financiére efficaces au
sein des institutions du PNAE »

(2) Politique Environnementale: « Améliorer I'intégration des enjeux environnementaux
dans les décisions politiques nationales et régionales »

3) Etude d'impact environnemental (EIE): « Assurer 'intégration des considérations
environnementales dans le processus d’investissements - en particulier a travers
'application des EIE »

4) Suivi Ecologique: « Mettre en place des systémes de suivi et d’évaluation
améliorée »

B. Résultats Attendus, selon le Plan de Travail Final et Approuvé de PAGE

Ces impacts majeurs ont été traduits, dans le plan de travail approuvé de PAGE, au niveau des
33 résultats spécifiques a travers les quatre composants primaires. Ces 33 résultats sont
élaborés dans la Table 1 ci-dessous.

Dans ce méme plan de travail, I'équipe de PAGE a identifié sept « principes opérationnels
transversaux » — ou modes de travail — qui s'appliquaient a toutes les quatre composantes. De
ces sept principes seulement un sous-ensemble a été traduit directement dans des activités
financées par le projet dont : celui de rendre I'information aisément accessible, ce que nous
passons en revue comme Résultat 34 ; celui de promouvoir une meilleure compréhension de la
valeur économique de I'environnement, que nous passons en revue comme Résultat 35 et
enfin ; celui de d’engager plus activement les constituants environnementaux non
gouvernementaux, ce que nous et passons en revue comme Résultat 36.

L’accomplissement de ces 33 résultats sous les quatre composants des et I'adhésion aux
principes opérationnels cités ci-dessus ont été les cibles de base de I'équipe entiere de PAGE
pendant la mise en oeuvre du contrat.

C. Résultats Attendus Pendant I'Extension de PAGE de mars a juillet 2002

Durant le premier trimestre de 2002, 'USAID a prolonge le contrat de PAGE de quatre mois
pour réaliser 29 résultats supplémentaires. Compte tenu de la situation politique qui se
détériorait dans le pays, il a été, de nouveau, décidé de modifier le contrat de PAGE pour
réduire les ressources disponibles pour I'extension. Le nombre de résultats a donc été modifie
de 29 & 22.

Dans la deuxiéme moitié de ce rapport final, nous récapitulons le progrés réalisé sur ces 22
résultats de I'extension du contrat. Une liste des résultats est inclue dans la Table 2 ci-dessous.
Nous avons respecté la numérisation utilise dans le contrat original de la période de
prolongation, en dépit du fait que sept de ces résultats ont été enlevés.
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Section Deux : But et Organisation de Ce Rapport Final

Le but de ce rapport final est de fournir une évaluation du succés de PAGE dans la réalisation
de ses obligations contractuelles, en particulier les 36 résultats du plan de travail et les 22
résultats de période d’extension. Dans la Section Trois, nous fournissons un sommaire et une
évaluation du projet par grande catégorie, y compris les quatre composantes du contrat, ainsi
gue la gouvernance forestiére, le renforcement de capacité et la gestion de I'information.
Ensuite, nous passons en revue chacun des résultats du plan de travail. Pour chaque résultat,

nous évaluons :

Résultat obtenu en mai 2002
Livrables clés
Lecons acquises

Perspectives aprés PAGE

Pour les 22 résultats de la période d’extension, nous avons simplement fourni un paragraphe de
récapitulation pour voir si le résultat a été réalisé et de quelle fagon.

Ce document ne représente pas une analyse compléete de tout le travail qui a été fait vers
'accomplissement de chacun des résultats. La grande majorité des livrables cités dans
'analyse des résultats est inclue dans le CD-ROM de fin de projet de PAGE. Dans ce
document, nous avons donc essayé de ne pas répéter le contenu de ces rapports.
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Section Trois : Analyse Sommaire du Progres Reéalisé par PAGE
se Rapportant a ses Résultats Attendus

Analyse Sommaire A travers Tous les Résultats

Les colonnes de droite des Tableaux 1 et 2 présentent une évaluation de la mesure dans
laquelle PAGE a réalisé les 37 résultats du plan de travail et les 22 de la période d’extension.
Ces estimations de succés sont basées sur une évaluation initiale de la mesure dans laquelle
les indicateurs définis ont été atteints ainsi que sur une évaluation subjective de la réalisation du
résultat tel qu’envisagé au départ.

Pour tous les deux tableaux, nous employons quatre tranches de degré de réalisation : 0-25 %,
26-50 %, 51-75 % et 76-100 %. L’équipe PAGE a employé ces mémes tranches lors des revues
trimestrielles de I'état d’avancement des résultats tout au long du projet.

i. Résultats du Plan de Travail

Comme le Tableau 1 le montre, 19 des 37 résultats ont été presque ou entierement achevés.
Onze (11) résultats complémentaires étaient entre un et trois quarts acheveés. Trois (3) résultats
— deux (2) pour Tany Meva (#1 et #2) et un (1) autre sur le suivi écologique par les
communautés (#30) — n'ont pas dépassé vingt-cing pour cent (25%) de niveau de réalisation.
Les difficultés pour la réalisation des résultats deTany Meva sont discutées ci-dessous et dans
le résultat d’extension #3.

Tableau 1

Résultats Escomptés % Achevé
10-25 26-50 51-75 75-100

Résultats Escomptés Pérennisation Financiére

1.

La valeur de la dotation de TM augmente suite a I'application des X
stratégies visant a accroitre la rentabilité des investissements et a

minimiser les risques liés aux fluctuations économiques et financieres

locales

Davantage de fonds sont disponibles pour le financement des projets X

Un nouveau fonds pour Parcs et Aires protégées est établi et une X
entité de gestion de fonds appropriée est sélectionnée

Une stratégie de financement du PE3 est approuvée X

Un nouveau mécanisme de financement environnemental (par X
exemple, Changement Climatique, PL 480, Dette-contre-nature, etc.)
est mis en place

Une stratégie de financement a long terme des activités X
environnementales est approuvée

Un plan d’amélioration de la gestion financiére est développé et mis en X
ceuvre au sein de 'ANGAP

L’ANGAP est géré suivant un business plan X
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10.

11.

12.

Résultats Escomptés

La gestion financiére des AGEX est améliorée, en particulier par la
création d’un lien entre le contrble des activités et les prévisions
budgétaires pour les opérations

Des cadres techniques et des cadres de gestion mieux qualifiés en
matiére de gestion financiere

Un régime d’imputabilité plus formel est établi entre les AGEX, les
bailleurs et le Ministere de I'Environnement

Le plan stratégique du MINENV est lié & des résultats spécifiques et a

la gestion des ressources financiéres ainsi qu’a la meilleure prévision
de colt

Résultats Escomptés Politique Environnementale

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Le Ministere de I'Environnement a une stratégie de développement et

un programme de travail clairs et réalistes

Les responsabilités d'organisation des principales agences d’exécution

du PNAE vis-a-vis du Ministére de I'Environnement sont clarifiées

Le MINENYV préconise des liens entre I'environnement et le
développement

Dans une région, les responsabilités de gestion environnementale
décentralisées sont discutées et proposées

Un modéle de gestion forestiére participative plus transparente est
testé

Un modele de paiements directs pour la conservation est testé

Les réformes institutionnelles nécessaires pour réaliser un progres
significatif dans la gestion forestiére participative sont identifiées

Les cadres supérieurs du MINENV et de TANGAP sont capables
d’entreprendre la planification stratégique

Résultats Escomptés EIE

21.

22,

23.

24.

25.

26.

Augmenter la proportion de nouveaux investissements miniers et
touristiques répondant aux exigences de réalisation d’EIE/PREE

Amélioration de la qualité des EIE/PREE dans les secteurs du
tourisme et des mines

Le nombre de consultants capables de mener une EIE/PREE
augmente

Amélioration de la qualité et de I'opportunité d’évaluation des
EIE/PREE par le gouvernement

Le public devient plus actif en influencant le processus EIE/PREE et
dans le suivi des EIE/PREE

L’EIE stratégique est employée pour réduire les impacts négatifs sur
I'environnement des investissements dans une région, et les lecons
apprises sont transférées a d’autres régions

% Achevé
10-25 26-50 51-75
X

75-100
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Résultats Escomptés

Résultats Escomptés Suivi Ecologique

27. Le taux de perte d’habitats prioritaires, y compris les foréts primaires,
dans les régions focales de 'USAID est mesuré

28. Les interventions de I'USAID sont évaluées par rapport au
changement des habitats prioritaires

29. Les priorités de conservation de la biodiversité sont identifi€es dans
la(es) région(s) focale(s) de I'USAID, et les résultats sont incorporés
aux programmes d’aménagement de territoire régionaux

30. Le(s) modele(s) de participation de la communauté locale au suivi
écologique est (sont) testé(s)

31. Les principales analyses de la distribution de la biodiversité sont
employées par les décideurs dans le développement de politique

32. L'ANGAP applique les techniques de suivi écologique appropriées
pour suivre la réalisation des objectifs stratégiques de conservation

33. Les chercheurs malgaches sont formés en matiére de conservation et
de gestion de la biodiversité

Résultats Escomptés Activités Transversales

34. Rendre les informations facilement accessibles

35. Promouvoir la valeur économique de I'environnement
36. Impliquer les entités non gouvernementales

37. Renforcer les capacités des individus oeuvrant dans le domaine de
I'environnement

ii. Résultats de la Période d’Extension

Du fait de leur définition claire, la réalisation des résultats de la période d’extension est plus

% Achevé
10-25 26-50 51-75

75-100

X X X X

facile a évalué. Pendant un temps plein d’incertitudes politiques, de pénurie d’essence, de la
fermeture imminente du projet et de I'évacuation récente de I'équipe d’expatriés, les membres
malgaches de I'équipe de PAGE ont exécuté un exploit exceptionnel en achevant entierement

20 des 27 résultats attendus. Quant aux deux (2) résultats qui ont n’été que partiellement

acheveés, ANGAP a spécifiguement demandé qu’un (#7) soit mis en attente. Cet
accomplissement de I'équipe de PAGE, dans de telles conditions, est remarquable.

Rapport Final de PAGE, 24 mai 1999 a 15 juillet 2002



Tableau 2

Résultats Escomptés pendant la
Prolongation avril-juillet 2002

10-25

#1: Un systeme d’information pour la gestion
est installé & Tany Meva.

#2: Un systéme est installé a Tany Meva
pour une gestion amélioré du « Revolving
Fund ».

#3: Un diagnostic de I'état institutionnel et
financier de Tany Meva est effectué.

#4: Le processus pour I'éventuel
développement d’'une taxe verte est détaillé.

#5: Les questions et opportunités pour
I'utilisation du Mécanisme de
Développement Propre (MDP) a
Madagascar sont identifiées.

#6: Les prochaines étapes pour faciliter
I'application du fonds forestier
national/régional sont identifiées pendant le
PE3.

#7: Les rOles et responsabilités de I'équipe
de 'ANGAP travaillant sur le financement
durable sont détaillé

#8: Un manuel de gestion pour développer
des guides capitalisant les liens entre
I'environnement et le développement est
propose.

#9: Un manuel de gestion pour développer
des guides capitalisant les liens entre
I'environnement et le développement est
proposé

#10: Des lecons sont tirées du programme
de subvention PAGE concernant la
communication forestiére locale.

#11: Un guide en malgache sur les éléments
clés de la politique forestiére, les droits et
responsabilités est produit.

#12: Une meilleure coordination des activités
dans le secteur forestier est promue et des
éléments clés sur la stratégie de
communication forestiére sont identifiés

#13: Une stratégie pour un meilleur
développement de la gouvernance
forestiére, principalement celle en relation
avec la gestion forestiere est développée

26-50

% Achevé

51-75

75-100
X

X
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Résultats Escomptés pendant la
Prolongation avril-juillet 2002

#14: Une formation de base sur le technique
CBT a eu lieu pour la préparation du
EIE/PREE dans le secteur minier.

#15: Des sessions informatives sur 'EIE sont
données a 70 investisseurs du secteur privé
dans les secteurs minier et touristique.

#16: Le tracking system (gestion
informatisée) est amélioré et renforcé pour
une utilisation a long terme a 'ONE

#17: Des recommandations adéquates ont
été identifiées suite aux évaluations
environnementales des zones stratégiques
ZAE/ZIE, y compris les liens entre EIE/PREE
individuels.

#18: Une nouvelle série de
recommandations sur les impacts éco-
toxicologiques de la lutte antiacridienne est
identifiée, surtout dans le cadre de l'invasion
actuelle.

#19: Des recommandations sont prises suite
a I'évaluation publique et technique sur le
QMM.

#20: Le logiciel de la Plate-forme d’Analyse
en Biodiversité est amélioré et des
spécialistes sont formés sur sa manipulation

#21: La méthodologie sur la priorisation de la
biodiversité développée par PAGE est
révisée et évaluée.

#22: Le centre de documentation de PAGE
est accessible aux institutions
environnementales locales.

10-25

26-50

% Achevé

51-75

75-100
X

Dans les PAGEs suivantes, nous faisons une analyse sommaire du progrés réalisé par PAGE,

dont I'analyse est organise par composante du projet. Les composantes incluent sont les

suivantes :

Financement Durable : Tany Meva

Financement Durables : Réduction de Co(t et Gestion

Financement Durables : les Nouvelles Sources de Revenu

Politigue Environnementale

Evaluation d’Impact Environnementale
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Suivi Ecologique
Gouvernance Forestiére et Société Civile

Gestion de L'information, Technologie et Accessibilité

Financement Durable : Tany Meva
Evaluation de Progreés

Bien qu’un certain progres ait été fait dans I'appui a Tany Meva, PAGE est bien loin d’avoir
accompli ce qu'il avait envisagé d’entreprendre au commencement du projet. Peu de temps
apres le début du projet, PAGE a diagnostiqué une série d’actions qui devraient avoir lieu pour
gue Tany Meva augmente sa dotation et pour que la fondation puisse avoir plus de ressources
disponibles a investir. PAGE a fait part de ces recommandations qui ont été mal regues par
Tany Meva trouvant I'approche PAGE indélicate. Ces rencontres initiales ont établi de pauvres
relations entre Tany Meva et PAGE des le départ, ce qui a duré pendant presque deux (2) ans.
Ce ne fut que durant 'année finale du projet que de meilleures relations furent rétablies et
PAGE put & nouveau commencé a fournir de I'appui & Tany Meva. Malgré ces améliorations,
Tany Meva est resté hésitant a jouer un réle plus actif et important dans le secteur
environnemental et & comprendre son réle avec une vision plus large que celui de petit donneur
de subvention.

Questions Remarquables et Observations

PAGE a soutenu que la loi selon laguelle Tany Meva opere devrait étre modifiée pour lui
permettre de jouer un réle plus actif. Mais méme avant la modification de la loi, il y a des pas
qgue Tany Meva doit entreprendre pour accomplir le réle de dirigeant qu’il n’a hélas jusqu’a
présent pas accepté de jouer. Une analyse plus compléte des défis de Tany Meva peut étre
trouvée dans un rapport cité en Résultat #3 de la période d’extension.

Financement Durable : Réduction de Co(t et Gestion
Evaluation de Progreés

Nos efforts — qui consistaient a améliorer la gestion financiére et réduire les colts — étaient
parmi les parties les plus difficiles de la mise en oeuvre du programme. Pres de la fin de la
premiere année du projet, un comité spécial de gestion financiéere a été fondé, avec des
membres incluant le DAF du Ministére de I'Environnement, TONE, ANGAP et le Ministére des
Finances. Le comité a été chargé par le Ministre de 'Environnement de trouver les voies pour
introduire des approches plus cohérentes a la gestion de dépenses a travers le PNAE. Bien que
ce comité se soit réuni environ huit fois, il n’était pas couronné de succes au niveau de
I'établissement de progres significatif.

C’était a ANGAP, plus qu’a n'importe quelle autre institution, que le travail sur la réduction de
colt et la gestion a progressé vers les résultats attendus. Les premiéres formations en gestion
financiére ont été les fondations du travail d’élaboration des manuels et des procédures de
gestion financiére. A mi-chemin du projet, PAGE a appuyé une évaluation des ressources
humaine de '’ANGAP qui devait entre autre permettre d’aligner les dépenses et les attributions
des ressources humaines avec les objectifs globaux de TANGAP. La PAGE a aussi travaillé
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avec 'ANGAP pour projeter les dépenses de I'association sur un horizon de vingt (20) années,
une étape essentielle alors que le PNAE avance vers le EP3 et pour I'établissement éventuel
d’un fonds fiduciaire.

Questions Remarquables et Observations

Bien que du progrés ait été accompli dans ce secteur, il est de loin ce qui a été attendu. Ce ne
fut que durant la derniére année du projet — en partie comme une réaction aux réductions
probables du niveau de financement du PE — que les partenaires du PNAE ont manifesté de
I'intérét sur les questions de gestion et de réduction des colts. Ces démarches nécessaires
pour progresser vers une meilleure gestion financiere ne sont pas aussi complexes que celles
d’autres domaines du projet et la capacité locale existe dans le pays pour entreprendre les
améliorations nécessaires. Par contre, les éléments qui manquent dans ce domaine sont la
volonté de continuer et I'attribution nécessaire des ressources financiéres et humaines pour le
faire marcher.

Financement Durable : les Nouvelles Sources de Revenu
Evaluation de Progreés

Bien que les partenaires aient manifesté un intérét plutoét assourdi concernant la réduction de
colt et la gestion, ils se montrérent trés enthousiastes concernant la recherche de nouvelles
sources de financement. PAGE a pu faire beaucoup plus de progrés dans ce secteur que dans
la gestion de codt. Un progrés considérable a été réalisé dans les domaines de développement
d’un fonds fiduciaire, le développement a long terme de divers mécanismes de financement
(incluant le travail sur le Symposium international), les projets de séquestration de carbone, les
contrats de conservation (initialement mentionnés comme « paiements directs de

conservation ») et le marketing et le développement de I'image de 'ANGAP. Le progres
accompli dans chacun de ces domaines est décrit dans le rapport ci-dessous.

Questions Remarquables et Observations

Bien qu’un progres considérable ait été fait pour chacun de ces mécanismes pendant la durée
de PAGE, il y a des efforts a long terme qui exigent 'appui continu pour porter leurs fruits. Le
travail sur le fonds fiduciaire est déja entrain d’étre financé par WWF et Cl, avec l'aide des
Allemands. Le travail de développement technique plus récent sur les taxes vertes, le fonds
forestier et le fonds sur le pétrole exigent maintenant la direction active du ministére
responsable de I'environnement avec des secteurs ministériels et le Ministere des Finances.
Les incertitudes politiques des huit derniers mois ont rendu difficile le mouvement en avant sur
ces résultats.

Politique Environnementale
Evaluation de Progreés

Quand PAGE a commencé dans le milieu de 1999, le contexte institutionnel pour le
développement de la politique environnementale n’était pas favorable. Généralement, le
Ministere de 'Environnement avait été satisfait de jouer un role passif et désengagé dans le
développement de la politique. Avec la nomination d’'un nouveau ministre — celui qui était venu
d’ANGAP - le Ministére était trés enthousiaste pour présenter des changements dans la
maniére dont 'EP était gérée et plus généralement dans rble de I'état (comme ministere) dans

Rapport Final de PAGE, 24 mai 1999 a 15 juillet 2002 10



la mise en place de la politique. Comme ce nouveau réle percu pour le MinEnv devenait clair
dans la moitie du 1999, il y avait déja des rapports tendus entre celui-ci et 'ONE.

La demande pour que le contrat de PAGE soit employé pour fournir un appui complémentaire
au Ministere avait été faite avant méme le début de PAGE, ce qui explique par conséquent les
exigences contractuelles appelant a I'appui matériel spécifigue du Ministére. Avec l'arrivée de
PAGE, le Ministére a immédiatement demandé a ce que PAGE soutienne ses efforts de
s'engager plus activement dans I'avancement du secteur environnemental. L’assistance
technique de PAGE a commencé par celui de travailler avec le Ministére sur une revue de son
processus de planification stratégique et sa stratégie complete pour gérer le secteur.

Pendant la premiére année de la mise en oeuvre de PAGE, cette tension entre 'ONE et le
MInEnv a été un obstacle au travail de développement de politique qui a avancé plus lentement
gu’il aurait pu. Et la raison la plus tangible de ces retards était le fait que le Ministére ne prenait
pas plein avantage des capacités de 'ONE. Autrement dit, le ministére, au lieu de gérer les
capacités de 'ONE a générer des résultats de politique, a essayé de créer parallelement ses
propres capacités et son autorité. PAGE a essayé d’encourager le Ministéere a prendre un plus
grand avantage de 'ONE et de travailler plus étroitement avec ce dernier, mais il y avait tant de
ressentiment des deux cbtés — le MinEnv en voulant a 'ONE d’avoir toujours bénéficié de
toutes les ressources du PE et 'TONE en voulant au MinEnv d’avoir maintenant I'autorité — que
peu de collaboration productive ait été réalisée.

Malgré les retards dus a ce contexte institutionnel, PAGE s’est montré capable de travailler
avec des partenaires de I'PE pour réaliser un certain nombre de résultats clefs. Le
développement d’un plan stratégique avec et pour le Ministere était un des plus importants.
Dans le méme cadre, le travail de lier ce plan stratégique complet aux cibles financiéres établi
une norme pour le futur travail d’'un ministere environnemental.

PAGE a aussi fourni I'appui pour le développement de la politique au niveau régional. Durant la
premiere année du projet, PAGE a fourni un appui au Comité de Développement Régional
(CRD) dans Anosy. La-bas, le leader du jure régional était un Comité avec peu d’autorité
officielle. Dans un deuxiéme cas d’appui de PAGE au développement de la politique
environnementale au niveau régional dans Toamasina, I'autorité était la Province Autonome de
Toamasina elle-méme, qui, au début de 2001, a demande I'appui de PAGE — via une demande
du Ministere de 'Environnement — pour I'aider dans le développement d’une stratégie logique
pour aborder les questions environnementales. Ce processus, comme celui a Anosy, a généré
d’'importantes legcons acquises sur la capacité des régions a entreprendre de tels processus de
développement de politique et des moyens de procéder a ce processus.

Questions Remarquables et Observations

Le rapport entre 'ONE et le ministére responsable de I'environnement reste la question clef qu'il
reste encore a résoudre pour que le bon développement de la politique environnementale
puisse progresser dans le pays. L'ONE continue a représenter un centre d’excellence avec
lequel le ministére devrait travailler étroitement et dont il devrait profiter, mais il est et restera
limité dans son role directeur de Ministére, puisqu’il n’est pas lui-méme un Ministére.
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Evaluation d’Impact Environnementale
Evaluation de Progreés

Les objectifs de I'USAID et de PAGE concernant le développement de 'EIE se sont concentrés
sur 'augmentation du nombre de projets qui conduisent et soumettent des EIE pour
approbation aupres des autorités environnementales. Afin de rester focalisé, PAGE a prété une
attention particuliére aux secteurs du tourisme et au secteur minier. Au moment ou PAGE a
commencé, seulement trois opérations miniéres avaient soumis des EIEs pour évaluation et
approbation et seulement une opération du secteur du tourisme en avait fait ainsi. Vers la fin du
projet, ces nombres avaient tous accru, et plus significativement dans le secteur minier ou plus
de cinquante (50) opérateurs moyens avaient soumis des plans d’engagement
environnementaux (PREE) avant la fin du projet. Bien gu’un certain progres soit donc visible
dans les deux secteurs, le nombre d’opérateurs soumettant des EIE ou des PREE comparé au
nombre total de ces opérateurs reste toujours tres faible.

Malgré le progrés lent concernant spécifiquement cet indicateur, 'EIE, comme stratégie pour
'amélioration des liens entre I'environnement et le développement & Madagascar a avancé
rapidement. Une bonne indication de cet avancement peut étre 'importance donnée a présent
aux évaluations environnementales stratégiques et aux évaluations des grands programmes du
secteur public. Les évaluations environnementales stratégiques — comme leurs cousins
proches, les évaluations environnementales cumulatives, les évaluations environnementales de
programme ou les évaluations environnementales sectorielles — sont congues pour capturer des
impacts en amont de projets individuels. Tel que modifié dans le Décret MECIE de fin de 1999,
« tous les plans, les programmes et les politiques ayant un impact significatif sur
'environnement » seraient soumis a une EIE. Au moment ou le Décret est sorti, pas un seul
programme du secteur public ou d’'un bailleur de fonds n’avait été soumis au processus formel
de 'EIE. (Beaucoup de bailleurs de fonds avaient conduit des EIE, mais aucun n’avait été
soumis au processus de revue du gouvernement.) Ce n’est seulement que deux années et
demi plus tard, avec I'appui de I'équipe de PAGE, que les programmes du secteur public
suivants ont entrepris de telles évaluations qui ont ensuite été soumises au Gouvernement pour
examen : la route de contournement de Fianarantsoa-Tamatave, la ZIE d’Isalo, la ZAES de
Vatomandry , I'investissement pour la réadaptation du chemin de fer de Fianarantsoa cote est
(FCE) et le projet de route du projet re-CAP. La modification des éléments environnementaux
sur ces cing projets — suite aux EIE stratégiques — représente une contribution beaucoup plus
importante a la gestion environnementale améliorée que la soumission de cing nouvelles EIE
du secteur tourisme ou minier par l'investisseur privé typique.

En plus des améliorations des évaluations environnementales stratégiques, des progres
considérables ont aussi été faits dans le renforcement de la capacité pour la conduite et
I'évaluation des EIE, dans I'amélioration de la disponibilité d’'information sur les EIE et dans le
développement d’outils de communication simple pour expliquer aux partisans des secteurs
public et privé leurs responsabilités dans la conduite des EIE.

Questions Remarquables et Observations

Bien que du progrés ait été fait, un certain nombre de questions importantes restent a étre
adressées pour que I'EIE devienne une partie permanente du processus de gestion
environnementale pour le pays. Les roles et les responsabilités de gestion du processus de
revue des EIE restent insuffisamment clairs dans le dernier Décret MECIE et ont besoin d’étre
adressés. Le MinEnv est désigné pour présider les Comités d’Evaluation Techniques (CTE),
mais celui-ci ayant rarement les compétences pour en faire ainsi, ce réle tombe souvent aux
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mains de 'ONE. En effet, avec les changements du nouveau décret MECIE, 'ONE n’a plus
l'autorité d’offrir son avis technique, a moins que le MinEnv ne le demande. Le MinEnv a
relégué a 'ONE la tache de secrétaire plutbét que celle d’expert technigque indépendant, ainsi ne
permettant pas a I'ONE de contribuer & une analyse sophistiquée et de jouer le rble objectif et
indépendant attendu de lui dans la Charte de I'Environnement et dans le MECIE de 1995.

Le financement de revue des évaluations environnementales stratégiques, aussi bien que des
trés grandes évaluations de projet, continue a avoir besoin d’'attention. Le financement des EIEs
a partir de la contribution exigée de 0.5 % par les investisseurs, qui semble pour le moment
fonctionner pour les petits investissements, ne fonctionne pas encore et n’est pas formalisé
pour les plus grands investissements, en particulier ceux qui sont publics. La communauté des
bailleurs de fond doit s’engager plus formellement aux examens de I'EIE et a la soumission des
projets financés a 'ONE et au MinEnv. Et, I'effort de communiquer des exigences de I'EIE au
secteur privé d’'une fagon simplifiée et logique doit continuer.

Suivi Ecologique
Evaluation de Progreés

Au début du projet PAGE, I'objectif principal de cette composante aurait du étre celui de suivre
les progres de 'USAID vers objectifs environnementaux. PAGE devait fournir un certain nombre
de services directs au portefeuille environnemental de 'USAID (par exemple, la mesure
d’indicateurs clefs et les réactions sur les impacts de ses activités sur la biodiversité).

La composante du suivi écologique, mené par Birdlife International, a su réaliser la plupart de
ses objectifs, a I'exception de I'appui au suivi communautaire.

Sous le composant, PAGE a formalisé un processus et proposé au comité du PE une approche
viable et statistiquement fiable pour mesurer le changement de la couverture forestiére.
L’approche a inclus des instructions spécifiques sur tout, a partir de la sélection d’images a
senseurs distants aux procédures détaillées pour diriger une vérification sur terrain. L'étude sur
le changement de la couverture forestiere menée par 'ONE et PAGE dans trois foréts
orientales du pays a fourni, pour la premiére fois dans le pays, une étude du changement de la
couverture forestiére pour une forét de taille significative dont la vérification sur terrain ait été
entierement faite.

Le travail de PAGE sur I'établissement des priorités de biodiversité, développé et appliqué
d’abord dans la Région d’Anosy et plus tard a Moramanga et ailleurs, a offert une méthodologie
bonne et accessible pour la mise en ceuvre des priorités de diversité biologique qui pourraient
étre (et étaient) menées et gérés par des chercheurs malgaches.

Et, I'appui de PAGE a la Plate-forme d’analyse sur la biodiversité (maintenant le REBIOMA -
Réseau de la diversité Biologiqgue du Madagascar) a fourni a la fois un outil de planification de
conservation et un véhicule pour le rapatriement des données existantes a I'étranger sur la
biodiversité de Madagascar. D’autres succes, comme les études sur la diversité biologique a
Bongolava et le travail avec TANGAP sur le suivi écologique, doivent étre aussi mentionnés,
méme si ces derniers sont moins visibles que les résultats principaux.

Questions Remarquables et Observations

Le logiciel pour la Plate-forme d’analyse (maintenant le REBIOMA) continue a étre soutenu par
le WCS et par I'Université de Princeton. Le rapatriement d’environ 30,000 éléments de données
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a déja été possible, et les travaux continuent. Les roles d’'une ONG nationale pour mener le
processus et d’autres institutions clefs sont en train d’étre résolus. Il est extrémement important
de continuer le travail commencé. L'outil, en plus d’autres utilisations potentielles, peut étre
employé dans I'avenir pour examiner les impacts potentiellement négatifs sur la biodiversité de
n’'importe quel projet majeur.

Gouvernance Forestiére et Société Civile

Au commencement, il n'avait pas été envisagé que PAGE contribuerait a la gouvernance
forestiére ou au développement de la société civile. A l'invitation de 'USAID, PAGE a proposé
un programme de développement de la gouvernance et de la société civile que nous avons mis
en oeuvre a la fin de 2000 et qui a duré une année et demi. A cause du fait que le programme
d’appui intégré pour la gouvernance forestiére n'a pas été approuvé et formalisé avant
approbations du plan de travail, quelques éléments du programme n’apparaissent pas dans ce
plan.

Dans I'ensemble, le travail de gouvernance forestiére de PAGE a inclus un certain nombre
d’activités distinctes mais inter-reliées :

Renforcement de la formation de la société civile et des fonds de subventions ;
L’appui de développement de la politique forestiére autour d’'une bonne gouvernance ;

Soutien, a la fois aux ONGs et au MEF sur 'amélioration de stratégies et de techniques
de communication forestiere

Evaluation sur le terrain de cette communication et des approches de gouvernance dans
deux régions et

Soutien a I'établissement d’observatoires forestiers régionaux, congus pour engager des
acteurs régionaux dans une conscience ameéliorée de décisions concernant I'attribution
des ressources forestiére.

Evaluation de Progreés

Dans son appui au renforcement de I'engagement de la société civil dans 'amélioration de la
gouvernance forestiére, le programme PAGE représente seulement un début de tout ce qu'’il a
besoins d’étre fait. Un certain nombre d’organisations non gouvernementales ont augmenté leur
conscience et leur engagement dans des activités de gouvernance forestiére, notamment,
CNOE, Madagascar Ever Green, ASOS, Malagasy Mahomby et d’autres. Des outils de
communication importants ont été développés par CNOE et d’autres organisations non
gouvernementales, avec I'appui de PAGE et la collaboration du MEF. PAGE et le MEF ont
collaboré étroitement d’abord sur les orientations des politiques générales de I'institution et plus
récemment sur une approche qui vise a aller a I'avant sur la gouvernance comme une priorité
supérieure. La stratégie recemment achevée pour la gouvernance forestiére fournit un plan
pour de telles améliorations.

Questions Remarquables et Observations

Le temps est mar pour le travail avec des organisations non gouvernementales sur les droits
des citoyens et leurs responsabilités au niveau de la participation dans la gestion forestiere. Les
élections récentes et des controverses les entourant ont entrainé une prise de conscience de la
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société civile de leurs droits, mais aussi leur pouvoir et leur influence gu’ils peuvent avoir quand
elle est impliquée. Le Gouvernement, a pour sa part, depuis les premiers jours apres I'élection
récente, fait la transparence et la bonne gouvernance un theme essentiel. Sa bonne volonté de
trouver des fagons d’améliorer la gouvernance, en particulier en augmentant la transparence,
n'a jamais été vue au Madagascar dans les récentes décennies et peut-étre jamais. Le plan
pour des améliorations a été proposé, avec une contribution importante de I'équipe PAGE. Mais
I'élan de ces mois passés ne doit pas étre perdu.

Gestion de L’'information, Technologie et Accessibilité
Evaluation de Progreés

Dans son plan de travail, PAGE s’est engagée a assurer de « rendre les informations facilement
accessibles ». cela s’est traduit dans notre travail au niveau de notre centre de documentation
provisoire (le CETEDIE), de notre site Internet (www.irgltd.mg) et dans la production et
distribution de sept CD-ROMSs concu pour faire des documents précédemment inaccessibles
plus facilement disponibles. De tels CD-ROMs ont été produit pour le transport des EIES,
I'économie de I'environnement, la séquestration de carbone, les théses des stagiaires du
CFSIGE sur les EIE et d’autres. Le CETEDIE a été mis en place et transféré finalement au
CIDE de I'ONE, ou il est disponible aujourd’hui au public. Presque un giga byte de documents
ont été scannes et sont disponible via ces nombreux CD-ROMSs qui adressent une contrainte
notée par des consultants de I'EIE (et d’autres) au commencement du projet: « le premier tiers
de n’importe quel contrat de consultation est consacré a ce qui doit étre la tache simple de
trouver des matériels de référence et des documents ».

Mais I'effort de PAGE de gérer l'information et de la faire disponible est allé au-dela de ces
efforts programmatiques spécifiques. En fait, nous avons incorporé la gestion de I'information
partout dans notre projet. Nous avons apporté et employé la Formation Assistée par
I'Ordinateur — ou FAO, avons soutenu le développement de sites Internet pour des partenaires
a Tany Meva et a I'unité MECIE de I'ONE et ont activement soutenu le développement du
REBIOMA pour la planification de diversité biologique améliorée.

Ce large effort du projet, qui consistait a s’assurer que I'information est gérée efficacement, a
produit un certain nombre de succés notables. Les programmes FAO, maintenant existants
pour le développement des subventions des ONGs et des EIEs miniéres, fournissent
maintenant de bons exemples de ce qui peut étre faits pour s’étendre un plus grand nombre de
gens qui serait possible a travers des cours de formation directe en terre-a-terre. Le REBIOMA,
critiqué au commencement pour étre trop complexe, a montré qu’il peut faciliter le rapatriement
de données de centres internationaux en méme temps comme soutien de la planification de
conservation. L’installation d’un logiciel d'un Systeme de suivi des dossiers EIE a 'ONE aide a
'amélioration de la gestion de ce processus. Et, finalement, le travail qui consiste a transférer le
CETEDIE de PAGE au CIDE de 'ONE - a requis, comme il a fait, une proche collaboration et
une intégration des deux systémes de bibliothéque, a maintenant abouti & une bibliothéque a
'ONE qui est clairement le centre de référence environnemental principal dans le pays.
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Section Quatre : Analyse des Résultats Escomptés Tires du Plan
de Travail Approuvé de novembre 2000

Résultat 1 : La valeur de la dotation de TM augmente suite a I'application des stratégies
visant a accrofitre la rentabilité des investissements et a minimiser les risques liés aux
fluctuations économiques et financiéres locales

A. Résultat obtenu en mai 2002

Ce résultat nécessitait la création d’'une sous-comité de gestion des investissements au niveau
du CA, et I'expatriation d’une partie de la dotation sur le marché international.

La création de ce sous comité a été considérée par le CA comme une immixtion sur ses
prérogatives. Le CA a donc refusé toute action du projet dans ce sens. L'expatriation de la
dotation posait un probleme juridique puisqu’elle n’est pas légale. De plus les pouvoirs publics
étaient défavorable a cela car elle diminuait I'intervention de Tany Meva sur le systeme financier
locale (Bon du Trésor essentiellement). La seule possibilité était de faire une « échange privée
de monnaie », dans le cadre d’une convention privée entre Tany Meva qui avait besoin de
devise forte et une entité privée qui avait besoin de franc Malgache. Bien que faisable si elle se
faisait sous la tutelle du Trésor Malgache, la procédure est a la limite de la Iégalité.

Suite a une lettre envoyée a Tany Meva sur ces difficultés, la Fondation a recentré sa demande
vers un appui sur « 'amélioration des systémes internes de gestion des subventions ». Faute
de mieux, et dans le souci d’accroitre la capacité opérationnelle de la Fondation, cette demande
a été acceptée par le Projet PAGE et avalisée par 'USAID.

L’effort s’est alors axé
a rechercher d’autres outils de financements pour Tany Meva,
a améliorer le traitement interne des dossiers (de la demande jusqu’a la décision)

et & établir un nouveau support de communication aussi bien avec les demandeurs
gu’avec ceux qui confient des fonds a Tany Meva.

Tany Meva a ainsi accepté les recommandations de mettre en ceuvre un mécanisme de
revolving fund en aval d’une subvention et pour des activités génératrices de revenu des
bénéficiaires qui protegent I'environnement. Il est attendu des améliorations sur les impacts des
subventions distribuées puisque les actions deviennent plus pérennes localement du fait de la
re-génération de la donation initialement déposée.

Tany Meva a prise en compte les recommandations pour 'amélioration des procédures de
traitement des subventions, permettant une meilleure adéquation de ses processus de décision
par rapport aux capacités réelles des bénéficiaires. En effet, cela a beaucoup freiné auparavant
I'éligibilité de certains bénéficiaires.

Le site Web de la fondation est opérationnel, et la transparence est mise en avant dans le site,
aussi bien pour les demandeurs que pour les de fonds qui sont gérées par Tany Meva.

Rapport Final de PAGE, 24 mai 1999 a 15 juillet 2002 16



B. Livrables clés :
Document de faisabilité de Revolving Fund établi et accepté.
Canevas des traitements des subventions établis
Site Web accessible

C. Lecons acquises :

Suite au travail effectué au niveau interne, il est apparait que Tany Meva a encore des
problemes techniques qui limitent sa capacité a mettre en ceuvre toutes les ressources
financiéres a sa disposition. Sa capacité a mobiliser les subventions est encore assez limitée
pour diverses raisons.

D. Perspectives aprés PAGE :

Augmenter les ressources de Tany Meva au niveau de la dotation sera une bonne chose mais
le renforcement de sa capacité technique a traiter ses dossiers est prioritaire afin d’éviter que
des problémes apparaissent entre Tany Meva et ceux qui leur confient des fonds.

Sur un autre point, il est apparu aussi que Tany Meva peut jouer un role majeur dans le cadre
du PE3 pour les volets de pérennisation de certaines activités. Toutefois la loi sur les fondations
a insufflé a Tany Meva un comportement « patrimonial » et un esprit d'« indépendance vis-a-vis
des priorités nationales ». Le repositionnement de Tany Meva nécessite éventuellement une
retouche de cette loi.

Résultat 2 : Tany Meva : Davantage de fonds sont disponibles pour le financement des
projets

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

La recherche de nouveaux fonds (surtout sur le plan international) nécessite des retouches et
des « modifications sur le mode d’administration » de la fondation, en vue de donner plus de
confiance a ces donneurs de don. Le positionnement institutionnel devrait étre révisé puisque
son réle doit évoluer pour devenir beaucoup plus « bailleur de fonds » que « gestionnaire
financier ».

Le CA de Tany Meva a refusé toute immixtion a ce sujet, et n’a jamais accepté I'intervention du
projet dans ce domaine.

Bloqué administrativement, et n’ayant pas d’interlocuteur pour discuté de ce dossier, le projet a
arrété les activités liées a ce résultat.

B. Livrables clés :
Aucune.
C. Lecons acquises :

Le projet intervient sur la base des demandes de ses clients (dans ce cas c’est Tany Meva). Si
le client ne souhaite pas I'intervention il set impossible de réaliser le résultat.
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D. Perspectives aprés PAGE :

Tant que Tany Meva reste sur cette position, il sera difficile d’envisager de continuer I'appui sur
ce domaine.

Résultat 3 : Un nouveau fonds pour Parcs et Aires protégées est établi et une entité de
gestion de fonds appropriée est sélectionnée

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

L’objectif depuis le début était d’aider & mettre en place un fonds pour assurer d’'une maniéere
plus pérenne une partie des codts de fonctionnement de ’TANGAP. Toutefois, nombreuses
institutions avaient un intérét a participer dans ce processus dans I'espoir éventuellement de
bénéficier aussi de ce mécanisme de financement. En effet, les besoins de financement pour la
conservation sont bien supérieurs au montant nécessaire pour faire fonctionner ANGAP. La
Commission sur la Pérennisation Financiére, crée en juillet 2000 est devenue le point de
contact clé pour le processus.

PAGE a commencé par un processus de familiarisation du personnel de TANGAP et des
membres de la Commission concernant I'expérience mondial et le processus de mise en place
des fonds (spécifiquement les fonds de dotation ou « endowments ») pour les Aires Protégées.
Le consultant, John Pielemeier, qui a effectué une évaluation des Trust Funds financé par le
FEM, est venu & Madagascar en 2000 et 2001 pour partagé les lecons de cette analyse et pour
donner des conseils aux autorités malgaches.

En 2001 PAGE a organisé et co-financé un voyage d’étude des membres de la commission en
Amérique centrale et aux Etats-Unis pour rencontrer diverses responsables pour la gestion
et/ou la création des fonds pour I'environnement. En mai 2001, lors d’'un Symposium
International sur la Pérennisation Financiere des Aires Protégées, a Antananarivo, il était décidé
parmi les participants qu'un Trust Fund pour Madagascar devrait se concentrer sur les besoins
de TANGAP et éventuellement sur d’autres besoins pour la protection des foréts hors du réseau
des aires protégées. Lors de cet évenement, il était décidé aussi de demander des fonds
aupres du FEM, a travers le PE2, et du KfW pour assurer les frais des futures étapes.

Cette stratégie était reflétée dans une note soumise par la Commission au Ministre de
'Environnement en juillet 2001. La note proposait la création d’'un comité de pilotage qui
prendrait la responsabilité pour développer davantage les objectifs, les structures et les
procédures d’'un fonds pour les aires protégées et la biodiversité.

Suite a I'approbation du Ministre et ensuite de la Primature, ANGAP, avec un appui de PAGE et
en collaboration étroite de WWF et Conservation International a procédé a la mise en place
d’'un comité de pilotage reconnu par le Ministére et par le gouvernement. En conformité avec les
expériences internationales, le comité comprend un mélange de personnes du gouvernement,
des ONGs et du privé et qui apportent des compétences spécifiques nécessaires pour la
création d’un Trust Fund performant.

Le comité est reconnu officiellement et a pu obtenir un le financement préliminaire suffisant pour
engager des consultants et préparer des documents de base du Trust Fund. Du moment ou le
comité a été crée, PAGE a jugé qu'il n’était plus nécessaire de fournir un appui direct au
processus. La création du Trust Fund, de son organisme de gestion, probablement une
Fondation, et la réception d’'une premiére dotation nécessiteront encore beaucoup de temps.
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B. Livrables clés :

Analyses écrites sur les enjeux de mise en ceuvre d’'un Trust Fund

Voyage d’étude

Symposium International sur la Pérennisation Financiere des Aires Protégées
C. Lecons acquises :

Le processus de création d’'un Trust Fund est trés long et peut dépasser la durée d’un projet
comme PAGE.

PAGE a beaucoup travaillé avec ANGAP sur 'amélioration des procédures de gestion
financiere, sur la préparation d’'un plan de pérennisation et sur une estimation des besoins
financiers a long-terme. Néanmoins, beaucoup de gens se posent des questions sur la
justification des montants trés élevés qu’ANGAP estime nécessaire pour fonctionner
correctement. D’autres se demandent si les procédures internes de gestion et de suivi des
colts a ANGAP sont suffisamment maitrisés pour convaincre des bailleurs internationaux,
privés ou publiques, a contribuer & une dotation.

La réponse a ces questions dépendra finalement d’'un dialogue franche entre les responsables
du Trust Fund et la Direction Générale de ' ANGAP.

D. Perspectives aprés PAGE :

Ayant beaucoup investi dans ce processus, et dans ANGAP, USAID aurait intérét a chercher un
mécanisme pour appuyer directement le comité de pilotage.

Résultat 4. Une stratégie de financement du PE3 est approuvée
A. Résultat obtenu en mai 2002 :

Suite a la création de la Commission sur la Pérennisation Financiére en juillet 2000, PAGE était
élu pour servir comme en tant que Secrétariat technique pour la Commission. Dans sa fonction
Secrétariat technique, PAGE a aidé la Commission effectuer une analyse de besoins du PE3.
Sur la base de cette analyse, PAGE a travaillé avec la Commission pour identifier les sources
de financement alternatif pour assurer les besoins. Ceci a mené a la décision d’entreprendre le
voyage d’étude de la Commission en avril 2001.

Lors du voyage d’étude la Commission a identifié des mécanismes de financement les plus
appropriés a contribuer & chaque objectif du PE3. A leur retour & Madagascar, la commission a
présenté les résultats de cette analyse de mécanismes de financement aux autorités nationales
et aux partenaires clés durant.

Finalement, en septembre et octobre 2002 la Commission a rédigé le document de stratégie de
financement du PE3. Ce document, qui figure en annexe aux documents de concept du PE3, a
fait partie des éléments de réflexion discutés avec les bailleurs de fonds en novembre 2001. La
stratégie met en exergue le principe de recherche d’une meilleure complémentarité des fonds
traditionnels de projet et les fonds propres de Madagascar.
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Il est aussi important a noter ici que le gouvernement a décidé d’allouer des fonds publics
provenant de l'initiative PPTE (Pays Pauvres Trés Endettés) aux activités de gestion de
'environnement. Cet engagement financier de la part du gouvernement est un trés grand pas
en avance dans la diversification du financement du PE3.

B. Livrables clés :
Analyse des besoins financiers (sur la base du PE2)
Voyage d’étude
Analyse de faisabilité des instruments financiers possibles
Stratégie de pérennisation financement du PE3

C. Lecons acquises :

La création d’'une Commission sous tutelle du Ministére a rendu |égitime le processus de
formulation d’'une stratégie. Compte tenu de la complexité du theme, la décision de passer par
un comité a facilité la tache et a permit aux agences de développer une vision partagée
concernant le financement. La tendance de la Commission était de focaliser beaucoup sur le
Trust Fund. Bien qu’'important, le Trust Fund n’est qu’une partie de la stratégie. Les autres
instruments de la stratégie doivent étre développés davantage.

Les voyages d’études peuvent avoir un impact important sur I'avancement d’un dossier si la
structure et les outputs sont bien définis dés le départ.

D. Perspectives aprés PAGE :

Il est souhaitable de présenter les résultats de la Commission directement au nouveau Ministre
de 'Environnement et a son équipe et de lui proposer une extension du mandat de la
Commission pour boucler la préparation du financement du PE3. Les détails concernant le
financement du PE3 restent encore a élaborer, surtout les principes de complémentarité des
fonds. Plusieurs anciens représentants dans la Commission n’ont plus les mémes roles dans
leurs institutions respectives. Ainsi, il faut re-évaluer et peut-étre ajuster la liste des membres a
cette Commission.

Dans une perspective de pérennisation financiére apres le PE3 il est aussi souhaitable de créer
une plate-forme plus élargie qui comprend les ministéres sectoriels clés, dont mines, énergie,
transport, péche, tourisme et pétrole. Ces entités ont des mandats de veiller sur I'impact des
investissements sur I'environnement. Elles ont aussi des rdles a jouer dans la poursuite d’autres
mécanismes pour augmenter la contribution de I'état, en particulier des redevances ou taxes
ciblées.

La poursuite des améliorations dans la gestion des fonds existants, surtout la redevance
pétroliére et les Fonds Forestiers est aussi importante que la mobilisation des nouveaux fonds.

La décision d’allouer des fonds publics provenant de l'initiative PPTE va nécessiter la définition
d’un systéme d’arbitrage et de suivi. Le gouvernement aura besoin d’'un appui pour établir un
systeme simple et transparent. Encore une fois, la Commission pourrait aider a la réalisation de
cette tache cle.
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Résultat 5 : Un nouveau mécanisme de financement environnemental (par exemple,
Changement Climatique, PL 480, Dette-contre-nature, etc.) est mis en place

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

PAGE a poursuivi des analyses et discussions par rapport a plusieurs options de mécanisme de
financement. Le plus important de ces mécanismes concerne le mécanisme de développement
propre qui est des outils crées pour mettre en ceuvre le Protocole de Kyoto.

En 2001 PAGE et la Direction Générale du MEF ont décidé de lancer un projet pilote pour
financer la conservation des foréts naturelles malgaches sous leur tutelle a travers une
justification de piégeage de carbone. Cette démarche a eu beaucoup de succes en Amérique
Centrale depuis 1997 et cela avec I'appui financier de 'USAID. L’équipe de PAGE a travaillé
étroitement avec I'équipe du MEF pour les sensibiliser sur les options et questions clés pour
mettre en ceuvre un projet de piégeage de carbone.

Entre juillet et novembre 2001 le projet et MEF ont préparé un projet de conservation et de
piégeage de carbone pour un grand bloque forestier dans le Nord-Est de Madagascar qui
s’appelle le plateau de Mahakiry. C’est une zone avec plusieurs foréts classées et aussi des
foréts domaniales fortement menacées d’étre fragmentée et transformées suite a la pratique de
tavy. La proposition du projet a permis d’établir un partenariat stratégique entre le MEF et
Wildlife Conservation Society pour chercher les fonds d’entreprendre le projet. La proposition
d’'une phase préparatoire de deux a été soumise a Conservation International en tant que
bailleurs. Le Global Conservation Fund de CI et aussi le Critical Ecosystems Partnership Fund
ont indiqué leur intention de financer la phase préparatoire. WCS de son part prépare un
document de marketing pour mobiliser des fonds complémentaires permettant d’avancer des
analyses de base sur le terrain pour estimer I'importance du carbone stocké dans ces vieilles
foréts primaires.

L’activité est tres prometteuse. Il est fort probable qu’une nouvelle aire protégée sera
éventuellement établie (avec un financement stable) dans la zone de Mahakiry.

En complémentarité a cette action, PAGE a organisé un atelier d’'une semaine a Antananarivo
en octobre 2001 pour une trentaine de personnes sur le sujet de la mise en ceuvre des projets
du MDP. Les participants ont tous recu un CD-ROM contenant des documents de référence et
des documents scientifiques sur les changements climatiques, la mise en ceuvre de la
Convention sur les Changements Climatiques et du Protocole de Kyoto et aussi des documents
pratiques comme un guide pour estimer les émissions des gaz a effet de serre des projets en
plusieurs secteurs.

Finalement, PAGE a soumis au gouvernement une note analytique sur comment saisir les
opportunités offertes par le MDP pour augmenter et diversifier le niveau des financements en
faveur de I'environnement et d’un développement durable & Madagascar. L'analyse propose
des démarches pour que Madagascar se positionne favorable dans le marché futur pour les
projets MDP.

Récemment PAGE a aussi préparé une analyse de faisabilité et de justification pour une taxe
verte sur le tourisme international. Les résultats de cette activité sont décrits dans la derniére
partie de ce rapport.
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B. Livrables clés :
Voyage d’étude pour examiner les projets de piégeage de carbone
Formation sur les changements climatiques et le MDP
Formulation d’un projet pilote pour le piégeage de carbone en forét naturelle
Note analytique sur les opportunités de financement additionnel a travers le MDP
C. Lecons acquises :

Le MDP est un outil particulierement bien adapté pour contribuer aux besoins dans les
domaines d’énergie et de reboisement. Dans ce sens, c’est un outil excellent potentiel pour
financer les projets ayant a la fois des bénéfices sur le plan économique, financier,
environnementale et sociale.

Le MEF a démontré un bon esprit d’entrepreneur en décidant de poursuivre cet outil. Les
avantages sont évidents mais les risques sont aussi abondants, surtout sur la capacité des
ONGs locaux et de I'état de réaliser des projets éligibles selon les regles du MDP.

Concernant la taxe verte, les techniciens sont toujours favorables mais ils ne maitrisent pas le
processus politique pour convaincre ceux qui peuvent étre opposés a une telle taxe. Il est
fondamental d’assurer que le Ministere de 'Environnement maitrise le contenu technique de
'analyse et prépare une stratégie claire pour assurer le soutien de toutes les parties preneurs
possibles pour maximiser la possibilité de réussite.

D. Perspectives aprés PAGE :

La note analytique sur le MDP doit faire I'objet de discussion avec les ministéres concernés.
USAID doit coordonner une telle discussion pour assurer une bonne valorisation du rapport de
PAGE. C’est une opportunité aussi pour I'USAID d’établir des liens stratégiques futurs entre les
objectifs de protection de la biodiversité et certaines utilisations économiques non-pérennes des
foréts, dont la production du bois de feu et du charbon.

Le MDP offre une opportunité pour encourager directement les investissements privés en
faveur de I'environnement mais aussi de développer la capacité du gouvernement d’agir comme
un catalyseur dans ce processus.

La taxe verte a beaucoup de potentielle pour doubler ou méme trebler la contribution financiere
de I'Etat durant le PE3. Malgré les circonstances politiques, il faut continuer les discussions sur
cet outil et, le cas échéant, a aider techniquement ou financiérement le gouvernement pour
instaurer ce mécanisme.

PAGE n’a pas pu poursuivre, faute manque de temps et ressources suffisants, d’autres
mécanismes de financements. Souvent on fait référence aux outils économiques pour
'environnement. En fait, les redevances et taxes sont trés prometteuses comme outils pour lier
directement I'utilisateur ou le pollueur avec les besoins financiers pour gérer les ressources.
Ces instruments ont été identifiés par la Commission comme faisable mais difficile & mettre en
ceuvre dans le contexte de Madagascar.

Rapport Final de PAGE, 24 mai 1999 a 15 juillet 2002 22



Il est fortement recommandé d’examiner plus en profondeur la faisabilité des redevances
environnementales spécifiques pour les secteurs mines et péche (surtout pour la cultivation des
crevettes en piscines). Ces deux exemples ont fait I'objet des redevances et taxes en d’autres
pays. Nous recommandons de demander & des experts internationaux reconnus dans ces
domaines de préparer des analyses de faisabilité pour le compte du gouvernement de
Madagascar et USAID.

Résultat 6 : Une stratégie de financement a long terme des activités environnementales
est approuvée

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

Notre appui pour la stratégie de financement du PE3 était aussi une base pour guider les
réflexions sur les besoins plus longs termes. Lire le texte précédant par rapport au résultat 4.

B. Livrables clés :
Voir Résultat 4.

C. Lecons acquises :
Voir Résultat 4.

D. Perspectives aprés PAGE :
Voir Résultat 4.

Résultat 7 : Un plan d’amélioration de la gestion financiere est développé et mis en
ceuvre au sein de ’ANGAP

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

La gestion financiere de ANGAP doit respectée les contraintes du PE et a donc adopté la
procédure de la Banque Mondiale.

Pour améliorer ce systéme immuable, on a porté I'essentiel des efforts sur la décentralisation
des responsabilités et sur le traitement automatisé des taches.

ANGAP a adopté une charte de délégation de responsabilité sur plusieurs niveaux, qui
permettra d’alléger la gestion opérationnelle du siége. Les fonctions liées a ces roles ont été
précisées. Les outils informatiques nécessaires a cette décentralisation ont été revus,
discutées, puis corrigées en vue de rendre plus adéquat les fonctions du logiciel avec les
besoins des responsables.

Aussi on a observé une diminution des temps de traitements. Les travaux extra-logiciels ont
diminué. La disponibilité des informations est plus rapide. Le repositionnement des
responsabilités a été effectif. En 2001, un nouveau plan analytique a été adopté pour tenir
compte de cette décentralisation a trois niveaux.

B. Livrables clés :

Document de délégation des responsabilités établi
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Schéma d’organisation accepté

Spécification des modifications puis correction des logiciels Tompro (compta générale et
analytique) et Tekpro (Suivi des activités) obtenus

C. Lecons acquises :

La gestion financiere de ANGAP doit respectée les contraintes du PE et a donc adopté la
procédure de la Banque Mondiale.

Le systeme est lourd et les marges d’amélioration sont trés restreintes. En effet, les systémes
de contrble administratif a tous les niveaux, et qui sont OBLIGATOIRES, multiplient
pratiquement par 3 les temps de traitements et le volume des dossiers échangés, augmentant
d’autant les risques d’erreur et les pertes de temps en compilation/correction.

Pour pouvoir bénéficier du financement du PE, ANGAP est dans I'obligation de se plier a ces
regles. Introduire une approche plus privée en matiére de gestion financiéere est plus difficile car
cela nécessite I'adoption de 2 modes de pensées trés différentes au niveau de chaque
responsable: approche administrative pour satisfaire le PE et approche plus pragmatique pour
améliorer I'efficacité. Cela crée des distorsions dans les décisions, et dans la majorité des cas,
on va parer au plus urgent.

D. Perspectives aprés PAGE :

Dans les 5 ans a venir, toute la question est donc maintenant de savoir si ANGAP peut faire
évoluer son systeme actuel (procédure Banque Mondiale) vers une approche plus privée en
vue de préparer I'apres PE3, phase ou elle ne sera plus assujettie aux contraintes du PE et ou
I'efficacité doit primer.

La « formation » et la « polyvalence » du personnel vont devenir les facteurs clés pour affronter
ce changement rapide. Toutefois, I'exemple doit venir des responsables et des décideurs. Le
processus doit se faire par « diffusion » de I'approche, et du haut vers le bas.

Résultat 8 : L’ANGAP est géré suivant un business plan
A. Résultat obtenu en mai 2002 :

L’essentiel des efforts a été consacré dans « la persuasion de faire accepter » de nouveaux
outils de gestion stratégique, différents de I'approche « gestion de projet de développement »
tel que ca s’est fait durant les différentes phases du PE.

La direction générale a été sensibilisée sur les enjeux prioritaires et les difficultés de mise en
ceuvre de la pérennisation. Une nouvelle approche inspirée du secteur privé a été avancée pour
faire face aux difficultés financiéres de I'aprés PE3 et pour la conduite du processus. Des
stratégies ont été adoptés dans les différents domaines clés de la pérennisation (marketing
bailleur/tourisme/science, besoins financiers liés au PlanGrap, instruments financiers a
développer,...). Plusieurs séminaires (& Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa) ont été réalisés
avec les directions régionales pour débattre de ces différents points, ce qui a permis la
formulation de stratégie consensuelle prenant en compte les aspirations et les difficultés des
régions. Les concepts et les orientations pour la mise en ceuvre ont été concentrés dans le
document plan de pérennisation. Apres tous ces débats, on a distingué un début de
changement de perception au niveau de la Direction Générale de ANGAP.
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B. Livrables clés :
Plan marketing établi pour les bailleurs, I'écotourisme et les sciences
Besoin financier établi suivant les priorités du PlanGrap
Plan de pérennisation pour 10 ans établi
Un schéma de financement est initié
C. Lecons acquises :

L’adoption d’'un nouveau mode de gestion stratégique nécessite un changement de
comportement, ce qui est un processus tres difficile et trés long. Le travail de PAGE a initié ce
processus, et beaucoup reste a faire.

Des difficultés ont été rencontrées sur « les vitesses » de discussion. En effet :
le projet avait un temps limité pour apporter son appui

or ANGAP avait besoin de plus de temps pour apprécier les conseils et évaluer les
impacts au niveau de son organisation.

Aussi, certaines stratégies n’ont été qu’effleurés afin de se consacrer sur d’autres plus
prioritaires. Toutefois elles sont toutes nécessaires pour la mise en ceuvre de I'ensemble, pour
obtenir « une vision intégré et cohérente ». Du travail reste encore a faire a ce niveau.

D. Perspectives aprés PAGE :
L’internalisation par ANGAP des outils avancés est loin d’étre acquise.

La mise en ceuvre d’un nouveau mode de gestion est un « processus » qui devrait étre soutenu
en permanence. Le document établi par le projet est un document stratégique qui nécessite :

Une mise a jour systématique en fonction de I'évolution du contexte (PES3, ...)
Une déclinaison en plusieurs plans d’action suivi de leurs exécutions.

La suite logique est maintenant de définir une structure au sein de ANGAP qui puisse conduire
ce processus. Des difficultés d’ordre opérationnel vont apparaitre et il faudrait un appui externe
expérimenté pour accompagner ANGAP dans cette démarche afin d’éviter certaines erreurs et
donc de ne pas perdre du temps a expérimenter le « comment faire ».

Résultat 9 : La gestion financiére des AGEX est améliorée, en particulier par la création
d’un lien entre le contrble des activités et les prévisions budgétaires pour les opérations

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

L’effort s’est concentré sur la dynamisation des outils qui puissent traiter et résoudre les
dysfonctionnements majeurs de la gestion financiere du PE.

Aussi un groupe de travail constitué des DAF des différents AGEX a été créé. Ce comité, sous
'impulsion du projet PAGE : a proposé un plan d’action au ministre de I'environnement sur
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'amélioration de la gestion financiere du PE ; a recommandé une redéfinition des taches du
contréleur de gestion du PE ; et a traité les problemes de trésorerie entre la coordination et les
AGEX.

Dans le cadre de la préparation du PE3, le projet a rédigé une stratégie de réduction des codts.
Ces stratégies ont été incluses dans le document de pré-faisabilité du PE3 et discuté avec les
bailleurs qui en ont acceptés les principes.

Un des problémes aigus du PE est le retard de décaissement. Le projet a rédigé un document
montrant les différents dysfonctionnements et les recommandations qui s'imposent. Discuté lors
du CFE, les bailleurs ont accepté certaines de ses recommandations et a abouti &
I'enclenchement de la procédure de demande d’augmentation du dépdt initial du programme.

B. Livrables clés :

Groupe de travail sur la gestion financiére créé et dynamisé pour traiter les probléemes
génériques du PE2

Document de stratégie de réduction des colts établi et inclus dans le document de pré-
faisabilité du PE3

Manuel de procédure de la trésorerie établi et utilisé lors des discussions avec les
bailleurs (CFE)

C. Lecons acquises :

Le probléme de la gestion financiére du PE est vaste. Depuis plusieurs années, des tentatives
d’amélioration ont été tentées. Toutefois, il est évident que ces difficultés viennent en partie du
fait que les procédures sont imposées par les bailleurs et que I'approche utilisée est celle
utilisée dans les projets de développement. La recherche d’une amélioration (telle que c’est fait
au niveau du secteur privé par exemple) nécessite une nouvelle approche de la gestion des
colts, et moins de bureaucratie dans les procédures.

D. Perspectives aprés PAGE :

Le défi du PE3 est la pérennisation. Cela impliqgue une approche différente des gestions de
projets de développement, beaucoup plus proche de la vision du secteur privée. Les points
focaux de cette approche sont :

L’efficacité des procédures

La capacité des ressources humaines, aussi bien en savoir-faire qu’en polyvalence.

Une politique de gestion des colts qui soient performant en comparaison a ce qui se fait
sur le plan international.
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Résultat 10 : Des cadres techniques et des cadres de gestion mieux qualifiés en matiere
de gestion financiere

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

En partant du constat que la comptabilité et les aspects administratifs du PE suivent déja des
regles de procédures bien précises et sont largement mécanisées, PAGE a focalisé ses
interventions vers:

la sensibilisation des décideurs financiers pour améliorer la gestion proprement dite, et
la formation de formateur par I'utilisation de module de formation assisté par ordinateur

Ainsi 5 séances de formation/sensibilisation ont été données au groupe de travail des DAF
(directeur des Agences d’Exécution) sur les domaines clés suivants : montage de tableau de
bord financier au sein d'une agence, automatisation de la liaison des suivis des activités
techniques avec les réalisations financieres, la comptabilité analytique, suivi et comptabilisation
des missions par rapport aux plans d’activités, et méthode de valorisation financiére des
programmations techniques. Durant ces séances, des modeles ont été développés et proposes,
certaines regles de gestion financiére du PE re-discutés pour une meilleure coordination inter-
agence.

D’un autre coté, un outil de formation assisté par ordinateur a été initié au sein de ANGAP, en
tant que Agence pilote. Le logiciel a été installé. Deux responsables ont été formés et deux
modules de formation ont été développés au sein du Siége. Il appartient maintenant 8 ANGAP
de le diffuser. Il est prévu que cet outil sera utilisé pour diffuser le manuel de procédure qui vient
d’étre terminé. Cela permettra a tout nouveau recru de ANGAP de se familiariser trés
rapidement avec les procédures financiéres.

B. Livrables clés :

5 séances de formation/sensibilisation des directeurs financiers d’agence a travers le
groupe de travail des DAF

2 modules de Formation Assistée par Ordinateur mise en place au sein de ANGAP. Une
formation de formateur a été donnée.

C. Lecons acquises :

PAGE a mis beaucoup de temps pour convaincre les AGEX de I'intérét de développer des
formations « locales » en gestion financiére.

Dans les AGEX, lors des différents contacts, il apparait que les ressources humaines ont les
«compétences requises» pour appliquer une bonne gestion financiére. Il leur manque quelques
compléments techniques, et surtout une bonne motivation dans la lourdeur des procédures
financieres du PE.

Aprés plusieurs discussions avec des centres de formation locales, il est aussi apparu que :

il y a beaucoup de techniciens avec de vraies compétences techniques en matiere
financiere a Madagascar ;
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mais gu’il y a un manque énorme de véritable encadreur pédagogique qui puisse
transmettre de maniere efficace les connaissances et concevoir « pédagogiquement »
des cours « homogénes sur différents themes ».

D. Perspectives aprés PAGE :

Les conditions de mise en place d’'une bonne gestion financiére devraient dépendre de
plusieurs points :

la formulation de nouvelles approches de la gestion financiére pour le PE3, qui soit
moins procédurielle mais plus proactive, donnant plus de marge de manceuvre aux
décideurs financiers avec des objectifs bien précises dans I'optimisation de I'utilisation
des ressources financieres (gestion des codts, ...)

Des formations « locales » et surtout des sensibilisations au niveau des décideurs
financiers doivent étre encore renforcées.

Pour cette formation :

Des formations de formateurs restent I'outil a privilégier pour la diffusion des
connaissances.

L'utilisation et la généralisation de I'outil Formation Assistée par Ordinateur, & partir de la
coordination du programme, pourrait servir de base d’appui, d’autant plus que les
formateurs peuvent mettre a jour tres facilement leurs supports.

L’intervention de véritable pédagogue sur cet outil est nécessaire pour donner plus
d’'impact.

Résultat 11 : Un régime d’imputabilité plus formel est établi entre les AGEX, les bailleurs
et le Ministére de 'Environnement

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

L’imputabilité financiére des AGEX est obligatoire vis a vis du Ministére de 'Environnement
puisque cette derniere est le représentant de I'Etat, signataire des engagements du pays. |l
revient au Ministére d’'imposer son leadership sur ce point.

Les actions des projets se sont consacrés a donner au ministere ce leadership, et qui dépasse
largement I'aspect financier. Ce résultat est donc en synergie avec les autres activités sur le
ministére dont les principaux résultats sont :

clarification des roles du ministere sur le PE. Plusieurs séminaires et réunions ont été
initiés pour que le ministere puisse asseoir son autorité financiéere sur la préparation du
PES3. Le projet a appuyé le Ministére a donné une vision cohérente a ces préparations.

Appuyé l'internalisation d’une vision stratégique claire au ministére de maniére a ce
gu’elle puisse maitriser le sujet et trancher sur les arbitrages financiers nécessaires. Ce
mécanisme a fonctionné lors des difficultés de trésorerie du PE pour cause de
dépassement de budget.

L’impact attendu est que les discussions financiéres avec les bailleurs ont été plus homogénes.
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B. Livrables clés :

Réunion de préparation financiére du PE3 sous la supervision directe du ministére et
suivant les objectifs

Contrdle des données financieres compilées par le contrdleur de gestion du Programme.
C. Lecons acquises :

Le programme, depuis sa création, a développé son systeme financier indépendamment du
Ministére. Repositionné le Ministére en tant que leadership financier, et ou les AGEX lui sont
redevables des résultats obtenus, est trés fastidieux.

D. Perspectives aprés PAGE :

Le document du PE3 devrait réaffirmer ce leadership de maniére explicite. Il appartient au
ministére de veiller a cela durant la rédaction.

Résultat 12 : Le plan stratégique du MINENV est lié a des résultats spécifiques et a la
gestion des ressources financiéres ainsi qu’a la meilleure prévision de co(t

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

La conduite de ce résultat a été fortement imbriquée avec les ateliers et les réflexions des
résultats 13 et 14. Durant ces différentes réflexions, une stratégie de réduction de codts et de
suivi budgétaire pour le ministere a été approuvé et inclus dans le plan stratégique élaboré pour
10 ans.

Des propositions d’'activités spécifiques du Ministére ont été élaborées par le staff, ayant abouti
a la préparation d’'un plan d’activité annuel approuvé par le comité de Fonds pour
'Environnement et permettant au ministere de bénéficier des fonds du PE.

La Direction Financiére du Ministére a recu un appui opérationnel du projet PAGE pour le
renforcement de ses capacités informatiques et organisationnelles. En effet la nécessité d’avoir
2 circuits de traitements du suivi des dossiers financiers (procédure PE et procédure de I'état)
nécessitait un traitement automatisé.

Au niveau du PE, le ministére a repris le leadership de la préparation du PE3, et avec I'aide de
'ONE elle a coordonné la « liaison » programmation et budgétisation.

B. Livrables clés :

Le plan stratégique a inclus une stratégie de gestion des codts plus efficace par rapport
aux procédures du pouvoir public

Le ministére a un plan d’activité annuel et intervient en tant que acteur opérationnel
dans le PE

C. Lecons acquises :

Bien que beaucoup de problémes subsistent au niveau du ministére (taux élevé
d’absentéisme), le défi d’étre un acteur opérationnel du PE, avec les contraintes de résultat
correspondantes, a motivé la Direction Financiére a étre plus proactif. C’est un challenge
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nouveau qui a stimulé les ressources humaines. Les réflexions dans le plan stratégique ont
alors été plus profondes et il y a eu un réel volonté d’aller de I'avant pour préciser des résultats
« plus palpables » (objectivement vérifiable), ce qui n’était pas le cas auparavant.

D. Perspectives aprés PAGE :

Se donner un challenge par rapport a des résultats objectivement vérifiable, et affecter des
ressources financieres pour sa bonne exécution est un bon moyen pour stimuler le ministere a
étre plus proactif dans le futur. Il est évident que I'on doit tenir compte des aléas politiques et
des changements de décideurs qui peuvent affectés cette dynamique.

Résultat 13 : Le Ministere de 'Environnement a une stratégie de développement et un
programme de travail clairs et réalistes

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

Un plan stratégique définissant clairement ses réles et mandats, précisant les priorités de
référence pour les dix a quinze ans a venir a été préparé discuté avec le haut staff, 'ensemble
des cadres, a travers deux team-building en octobre et novembre 2001, les directeurs des
Agences d’exécution du programme environnement 2, en novembre —décembre 2001et
présenté en draft aux bailleurs de fonds dans le comité de suivi du PE2 en novembre 2001. La
proposition finale venant de PAGE a été remise au ministére en janvier 2002.

Un audit organisationnel du ministére de I'environnement a été réalisé, depuis octobre 2001 et
validé au cours des team-building. Un esprit d’équipe renforcé a émergé de ce team building
sur la base de la discussion des distorsions fonctionnelles et structurelles mises en relief dans
l'audit, notamment les questions de fonds tournant autour du taux d’absentéisme élevé. Sur
cette base, un plan de développement institutionnel a été élaboré, discuté avec le staff et les
principaux techniciens et remis officiellement au ministere en janvier 2002. Il permettra au
ministere, avec les organigrammes et les outils proposés d’améliorer ses performances dans
I'optique d’'une bonne gouvernance. Il se développe en deux phases : d’'une part une phase de
préparation au changement axée sur la formation et le transfert d’outils de management, et
d’autre part une phase d’accompagnement du changement et d’assistance au cours de la
période de mutation organisationnelle. Deux modeles organisationnels pour le futur ont été
remis par I'assistance technique du projet PAGE au ministére suite a sa demande.

En parallele, un appui important a été donné pour que la capacité de gestion et de mise en
ceuvre au niveau opérationnel et technique soit améliorée ( ordinateur, voyages extérieurs
etc....).

Un plan de travail annuel juin 2001 a juin 2002 permettent pour la premiere fois au ministere de
bénéficier des fonds du PE2 a été élaboré avec I'appui du projet PAGE, et approuvé par le
comité du fonds pour I'environnement du PE2.

B. Livrables clés :

Rapport conjoint de Henri Raharijaona et de Guy Razafindralambo en jan 2002 sur le
plan stratégique, qui est une reprise du rapport de R Leblanc en Aolt 2001

Rapport de Olivier Randrianarison sur I'audit organisationnel et le plan de
développement institutionnel en décembre 2001
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Projets d’organigramme de Robert LeBlanc remis par courrier au ministére avec les
commentaires rédigés par Solohery Rakotovao

Version finale du Plan de travail annuel du MinEnv remis sur hard copy et sur CD au
ministére

C. Lecons acquises :

Il est possible de définir et de mettre en place au niveau opérationnel une clarification des
mandates entre ONE et MinEnv.

Un plan stratégique sur un horizon au dela du PNAE est possible et souhaitable pour servir de références
aux futures négociations post PNAE dans moins de cing ans.

Il est tres difficile de développer des activités stratégiques pour le Ministére de I'Environnement
lorsque les bailleurs ne s’y intéressent que trés peu c’est la principale source de démotivation
des cadres et des responsables du ministére.

D. Perspectives aprés PAGE :

Il faut aider & une large communication discussion du plan stratégique. Il faut aussi veiller sur
les évolutions organisationnelles du MinEnv pour capitaliser sur les propositions
d’organigramme discutées, pour faire I'économie de tatonnement. Il faut prévoir un budget pour
aider le ministere a développer son plan de renforcement institutionnel. Finalement, il faut aider
le ministére & un meilleur management de son PTA.

Résultat 14 : Les responsabilités d’organisation des principales agences d’exécution du
PNAE vis-a-vis du Ministére de I'Environnement sont clarifiées

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

Les propositions de restructuration de 'ONE pour lui permettre une meilleure performance dans
la fin du PE2 et vers le PE3, suite aux différentes recommandations des évaluations
successives ont été lancées et finalisées en janvier 2002 — Un des soucis importants du projet
PAGE en acceptant de financer I'étude a été de s’assurer qu’il y a une parfaite synergie
organisationnelle et institutionnelle entre ONE et MinEnv: réduction de la hiérarchie,
indépendance du service chargé de I'étude des dossiers MECIE et liens fonctionnels avec le
ministére de I'environnement.

Entre le ministére de I'Environnement et 'ONE une clarification des mandats sur le partage de
responsabilités dans le domaine des politiques environnementales a été engagée avec I'Atelier
d’Antsirabe en avril 2001. Entre 'ONE et le MinEnv ont été mises en place de relations
fonctionnelles, a travers plusieurs groupes de travail qui ont commencé a devenir fonctionnel de
novembre en décembre 2002 — Trois groupes de travail mixte ont été mis en place, rendus
fonctionnels et se sont réunis six fois d’Octobre & Décembre 2001 avec les modérateurs de
PAGE : Groupe MECIE, Politiques environnementales et systemes d’information. Plusieurs
dossiers ballottant entre ONE et le ministére de I'environnement depuis cing mois ont été ainsi
traités en quelques jours.

Entre le Ministere de I'Environnement, I'ONE et les différents ministéres, un bilan succinct de
partage des responsabilités a été organisé a travers la formation des cellules environnement
des ministéres et a permis non seulement de faire un diagnostic sommaire des avancements
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des politiques d’internalisation dans les secteurs mais aussi de mieux redéfinir les priorités et
les responsabilités en Janvier 2002.

B. Livrables clés :

Rapport du cabinet Performance sur la restructuration de I'ONE et échange de mails
avec le cabinet sur la position du projet PAGE

Rapport sur I'Atelier d’Antsirabe

Compte rendu des réunions des groupes thématiques et rapport de synthése préparé
pour le CFE de novembre 2001

Compte rendu provisoire et incomplet sur la formation des cellules environnementales
en janvier 2002

C. Lecons acquises :

Une volonté ferme et soutenues des deux cotés de 'ONE et du MinEnv de coopérer peut étre
obtenue avec les personnes qui veulent et ont I'expérience d’'un partenariat et si les bailleurs
appuient fortement sans distorsion au profit de I'un ou de l'autre.

D. Perspectives aprés PAGE :
Finaliser le rapport sur la formation des cellules environnement.
Tirer les legcons plus approfondies des actions entreprises.
Relancer les groupes de travail entre les deux institutions.

Résultat 15 : Le MINENV préconise des liens entre I’environnement et le développement

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

Les liens entre environnement et développement rural ou réduction de la pauvreté n'ont pas été
abordés formellement. Par contre les liens entre les politiques des différents ministeres et
I'environnement ont I'objet d’'un premier bilan succinct, qui est le premier en son genre. Le
ministere de I'environnement avec I'appui de PAGE a fait dresser le bilan du processus et les
outils utilisés a travers I'Atelier au CNEAGR en janvier 2002.

B. Livrables clés :
Rapport de I'Atelier du Cneagr
C. Lecons acquises :

Le lien environnement et développement ne se réduit pas a la conception technique d’outils
(guide) mais porte essentiellement sur un dialogue intersectoriel un politique dont la
responsabilité est essentiellement politique, c’est a dire du ressort du ministére de
I'environnement.

Les participants a I'atelier de formation ont soutenu fermement que le réle politique du MinEnv
doit étre effectif ne serait ce que I'ancrage institutionnel des cellules environnement.
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D. Perspectives aprés PAGE :

Discuter des propositions issues de I'Atelier (notamment décret de création des cellules,
stratégies de communication politique du MinEnv).

Lancer les activités du guide sur DSRP ou PADR.

Résultat 16 : Dans une région, les responsabilités de gestion environnementale
décentralisées sont discutées et proposées

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

Sous la responsabilité du MinEnv et du commissariat général de I'environnement de la province
autonome de Tamatave :

Un tableau de bord environnemental provincial a été préparé avec I'appui de 'ONE et
les principaux indicateurs convenus contractuellement, en décembre 2001 avec le
commissaire général de I'environnement de la Province, pour répondre a leurs besoins
prioritaires de pilotage stratégique. Ces indicateurs constituent une déclinaison des
indicateurs communs utilisés au niveau national, tout en comprenant des indicateurs
répondant spécifiquement aux besoins d’information et de suivi environnemental
provincial, comme ceux relatifs aux problémes de pollutions par les hydrocarbures etc.
Une équipe composée de techniciens de la province a été mise en place pour quantifier
ces indicateurs en novembre 2002.

Une stratégie environnementale provinciale a été préparée avec la contribution
technique d’Ageras Toamasina et discutée avec les principaux acteurs techniques de la
province en décembre 2001. Elle décrit les principales priorités environnementales de la
province autonome de Tamatave pour les cing ans a venir. Etablie par une synthése des
diagnostics régionaux existant, elle comprend un diagnostic des principales contraintes
et de leurs évolutions au niveau de la gestion des ressources. Elle décrit aussi les
principales priorités et les modes d’intervention. Une cinquantaine d’acteurs venant des
régions et des services déconcentrés de I'Etat ainsi que des principales ONG
intervenant au niveau de la province a participé aux discussions de validation de la
stratégie & Tamatave en novembre 2001.

Un guide juridique des principales compétences et responsabilités de gestion de
'environnement, transférables aux provinces autonomes, a été préparé avec I'appui
d’un chercheur du CNRE. Le guide a été présenté aux principaux acteurs de la province
de Tamatave en décembre 2001. C’est un outil stratégique important pour aider a la
négociation des transferts de compétence soit directement avec les ministeres, soit a
travers les conférences inter-provinciales prévues dans les textes sur 'autonomie des
provinces. Les propositions juridiques sont le résultat d’'une confrontation analytique
serrée entre la loi sur 'autonomie des provinces et les textes relatives a la gestion de
I'environnement qui lui sont antérieures (Loi Forestiére, Gelose, Décret MECIE, Loi sur
le code du tourisme, etc.). Le guide propose également une réflexion sur les avantages
et inconvénients des différents modéles de mécanismes de concertation élargies sur
I'environnement au niveau de la province (CRD, ONE, CIME, etc.).
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B. Livrables clés :

Rapport de ONE , département central SIE sur les tableaux de bord environnementaux
provinciaux.

Rapport d’ONE Ageras Taomasina sur la Stratégie environnementale provincial

Rapport de Mme Saholy Randrinambinintsaotra sur le guide juridique des réles et
mandats

Rapport de Mme Saholy Randrianambinistsaotra sur les avantages et inconvénients des
différentes formes de commission provinciale de I'environnement

C. Lecons acquises :

Possibilité pour ONE et MinEnv de travailler en pleine coopération sur la décentralisation de
I'environnement.

Le commissariat pour I'environnement joue un role charniére dans toute dynamique de renforcement
stratégique des provinces.

Les mandats transférables aux provinces sont multiples. Il est donc nécessaire de prioriser en
fonction des objectifs.

Une stratégie provinciale pour I'environnement est possible malgré la partition de la province en
plusieurs régions écologiques a cheval sur d’autres provinces.

D. Perspectives aprés PAGE :
Validation nationale et provinciale du rapport de Mme. Saholy Randrianambinistsaotra.

Large discussion de la stratégie provinciale.
Résultat 17: Un modéle de gestion forestiére participative plus transparente est testé
A. Résultat obtenu en mai 2002 :

PAGE a identifié les divers acteurs sur terrain et lancé des discussions sur les modéles de
gestion. A l'issu de ces discussions, PAGE et ces divers acteurs ont identifié et proposé
différents modeles, selon le contexte régional et les dispositions des textes en vigueur. Durant
tout le processus, PAGE a offert son appui aux travaux de sensibilisation sur le plan technique.
Un modéle a été proposé mais n'a pas pu étre testé compte tenu des circonstances politiques.
Il est basé sur le concept de la bonne gouvernance avec transparence, participation et
responsabilisation de toutes les parties prenantes.

D’une autre part, PAGE, a travers son programme de subvention dans le cadre d’un meilleur

« réflexe environnemental », a octroyé des subventions a sept bénéficiaires (5 ONG et 2
consortiums composeés de divers ONG et organisations) malgaches pour que celles-ci
développent et testent des activités et des outils de communication pour inciter les populations
locales & prendre part a la gestion des foréts. L'approche commune utilisée par ces 7 ONG
consistait a communiquer aux populations locales leurs droits et devoirs par rapport a la gestion
des foréts et a les exercer. Les bénéficiaires de subvention ont travaillé dans différents sites des
provinces de Toamasina, Fianarantsoa et Tolagnaro et leurs activités se sont étalées sur une
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période de 10 mois, soit d’avril 2001 a février 2002. En mai 2002, PAGE a organisé un atelier
de capitalisation auquel tous les sept bénéficiaires ont assisté. L’équipe de communication
forestiere de PAGE a ensuite élaboré un « Guide d’Elaboration d’Outils de Communication
Forestiére » qui synthétise les legons tirées des 10 mois d’activités de communication des sept
ONG ainsi que les recommandations qui ensuivent pour des activités du méme genre dans
l'avenir. Ce guide a été distribué aux sept ONG ainsi qu’a tous les intervenants du secteur
forestier.

B. Livrables clés :

Ouitils Les sept ONG bénéficiaires d’'une subvention de PAGE ont développé et testé les outils
suivants :

Des affiches ;

Des brochures et dépliants ;

Des bandes dessinées ;

Des guides ;

Des fiches pédagogiques.

Des articles de journaux et magazines;
Des visites de comparaison ;
Des classes vertes.

Des émissions et spots radio ;
Des réunions et tables-rondes ;
Des formations ;

Des conférences.

Des théatres villageois ;

Des spectacles de marionnettes ;
Des poemes ;

Des radio crochet ;

Des sketches.

Journée de Rencontres et Echanges d’Expérience Entre les Bénéficiaires du Programme de
Subvention PAGE dans la Gouvernance Forestiéere, 3 juillet 2001

Atelier de Présentation et Validation des Outils de Communication des Subventionnaires, 27 et
28 septembre 2001
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Atelier de Capitalisation du Programme de Subvention PAGE, 7-10 mai 2002
Guide d’Elaboration d’Outils de Communication Forestiere

Atelier sur la Stratégie de Bonne Gouvernance Forestiére, 14 et 15 mai 2002, et les
recommandations essentielles sur

La sensibilisation

La circulation des informations

La mise en place d’'un organe de suivi
C. Lecons acquises

Le délai des activités de communication des ONG était trop court, il aurait fallu au moins 18
mois. L'approche participation par I'exercice des droits et devoirs telle que décrite dans le Guide
d’Elaboration d’Outils de Communication Forestiere n’a pas été expliquée assez clairement et
simplement aux ONG au lancement du programme de subvention, ce qui fait que leurs outils
étaient un peu décalés par rapport a ce que PAGE attendait. Dans I'avenir, il faudra mieux
encadrer les ONG pour la sensibilisation sur les themes et les sujets. Bien que les sept ONG
aient maintenant une meilleure compréhension des textes juridiques grace aux formations qui
leur ont été données, ces derniéres sont encore loin de les maitriser parfaitement. Enfin, PAGE
aurait du mieux prévoir d’autres alternatives ou la collaboration avec d’autres projets pour
présenter et mener les activités sur les solutions techniques.

D. Perspectives aprés PAGE :

Dans le proche avenir, il faudrait finaliser le modele en précisant les termes de référence, la
forme et I'organisation de la structure ainsi que sa mise en place, officielle ou non pour le
démarrage, en impliquant les partenaires au niveau des régions et ensuite adapter et tester le
modele selon les conditions régionales, celui de Toliara ou Fianarantsoa pouvant différer de
celui de Toamasina, compte tenu des dynamiques particulieres a chaque région.

Concernant les activités de communication, nous envisageons de vulgariser I'approche
développée et testée par PAGE et les 7 bénéficiaires de subventions pour que d’autres ONG et
projets, ainsi que les agents du MEF, puissent a leur tour, s'ils le souhaitent, tester cette
approche. Pour cela, I'idéal serait de former les sept bénéficiaires de subventions de PAGE a
devenir des organisations formatrices qui pourraient a leur tour former ces ONG et projets. Il
faudrait prévoir des formations pour ces 7 organisations afin gu’elles maitrisent parfaitement les
textes juridiques ainsi que le Guide d’Elaboration d’Outils de Communication Forestiére.
D’autres ONG et projets, formées par les 7 organisations-formatrices, pourraient alors utiliser
I'approche, et le guide pourrait périodiquement étre mis a jour selon les nouvelles expériences.

Résultat 18 : Un modéle de paiements directs pour la conservation est testé
A. Résultat obtenu en mai 2002 :

Les discussions entre PAGE, le MEF, 'ONE et les bailleurs de fonds sur la faisabilité des
contrats de conservation a Madagascar ont abouti & la formulation d’'une proposition spécifique,
approuvée par le MEF, pour effectuer des analyses préliminaires sur le terrain. Les sites
retenus pour ces analyses ont été choisis sur la base de I'existence sur place d’'un partenaire
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technique ayant déja un intérét a tester le mécanisme. Ainsi, durant la phase d’extension PAGE
a organisé un mini-atélier & Antananarivo avec la participation des représentants de I'ONE, de
Wildlife Conservation Society, de WWF Madagascar et de Durrell Wildlife Madagascar. Les
participants ont examiné en détail les principes d’un tel mécanisme et ont préparé des plans de
travail pour collecter des informations directement sur terrain a trois sites.

PAGE a passé un contrat avec WCS et Durrell pour mener ces analyses. Les rapports de
faisabilité ont été soumis a PAGE et ONE en mi-mai. Un atelier de présentation et discussion a
eu lieu fin mai a Antananarivo avec la participation aussi des représentant de la Direction
Générale des Eaux et Foréts. Les ONGs ont préparé pour chaque site une analyse détaillée sur
comment mettre en place des contrats de conservation avec la population locale. lls ont aussi
estimeé les montants a payer par hectare dans le cadre d’'un contrat de conservation. Ces
montants, qui sont provisoires et indicatifs, varient entre $1/ha et $55/ha par an. Les analyses
traitent aussi le cadre réglementaire et institutionnel pour gérer de tels contrats.

Le délégué de 'ONE a assumé la responsabilité pour préparer une note synthétique des
discussions lors de I'atelier de présentation. PAGE prépare une petite note analytique pour le
compte de USAID sur les implications de ces études dans la formulation du PE3.

B. Livrables clés :

Mini-atélier sur les contrats de conservation a Antananarivo avec la participation des
représentants de 'ONE, de Wildlife Conservation Society, de WWF Madagascar et de
Durrell Wildlife Madagascar.

Les rapports de faisabilité préparés par WCS et Durrell
Un atelier de présentation, fin mai & Antananarivo, des rapports de faisabilité

ONE continue les réflexions d’une généralisation pour que I'outil soit éventuellement
proposé en tant qu’instrument de financement dans le PE3

C. Lecons acquises :

Le concept méme de contrat de conservation met encore beaucoup de temps pour étre compris
par les acteurs traditionnels du secteur environnemental.

Durant I'atelier de capitalisation des études de pré faisabilité, un schéma de mise en ceuvre
opérationnel a été discuté et beaucoup de problémes d’ordre contractuel seront encore a
éclaircir. De méme la synergie du mécanisme avec les projets existants doivent étre
approfondis.

D. Perspectives aprés PAGE :

Des sensibilisations seront encore nécessaires pour expliquer que ce mécanisme n’est pas
pour remplacer les projets actuels, mais comme une alternative aux urgences dans certaines
régions bien spécifiques et ou le PE intervient assez peu.

ONE a repris le dossier.

Le ministére des Eaux et Foréts a toujours été associé au sujet et suit de pres avec ONE la
suite des réflexions a faire pour évaluer la possibilité d’utiliser I'outil en tant qu’instruments de
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financement dans le programme environnemental. Des propositions devraient étre négocies
dans le cadre de la préparation du PE3 a travers ses différentes commissions.

Résultat 19 : Les réformes institutionnelles nécessaires pour réaliser un progrées
significatif dans la gestion forestiere participative sont identifiées.

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

La tenue de I'atelier sur la stratégie de bonne gouvernance forestiére a permis de dégager les
axes stratégiques pour une bonne gouvernance des exploitations forestiéres. En effet, partant
des problématiques en matiere de gouvernance au sein du secteur forét, on a pu dégager les
lignes d’actions puis les axes stratégies pour promouvoir la participation, pour améliorer le
cadre légal et les procédures administratives et pour renforcer les différentes institutions.

Ces axes stratégiques concernent essentiellement :
L’actualisation des textes,
La création de structures opérationnelles pour les contrdles et la sensibilisation,
La multiplication des formes de motivations,
L'utilisation rationnelle du FFN/FFR,

La professionnalisation des opérateurs par la création ou la re dynamisation des centres
de formation, I'établissement d’un curriculum de formation pour chaque institution,
I'élaboration d’un code de professionnalisation.

Le développement de partenariat avec les autres ministéres, particulierement la Justice.
B. Livrables clés :

Document « Contribution & la stratégie de bonne gouvernance forestiére »

Atelier sur la Stratégie de Bonne Gouvernance Forestiére, 14 et 15 mai 2002.

Recommandations de I'atelier, particulierement sur la considération de I'adaptation au
niveau régionale.

C. Lecons acquises :

Il est nécessaire d’'impliquer tous les acteurs, les opérateurs économiques, de baser les
réflexions sur les réalités sur terrain.

Pour travailler avec différents partenaires, il est difficile de mobiliser tout le monde et de trop
compter sur les autres. Malgré des décisions prises ensemble (sur les délais, les méthodes)
beaucoup ne respectent pas ou nécessitent des rappels qui ne sont pas toujours convenables.

Bonne gouvernance est facile a dire mais génant et fait méme peur dans la réalité, surtout
quand certains intéréts ou habitudes personnels sont mis en jeu.

La bonne gouvernance ne peut étre effective que sur un ensemble et non seulement au niveau
d’'un secteur, il faut donc y associer plusieurs secteurs.
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D. Perspectives aprés PAGE :

Poursuivre les discussions pour les autres activités du secteur, dégager les lignes d’actions et
les axes stratégiques a partir des problématiques. L’ensemble de tous ces axes permettra
d’élaborer la stratégie compléte de la bonne gouvernance, avec toutes les réformes
institutionnelles nécessaires.

Entamer les mémes opérations au niveau local ou régional : identifier les différents acteurs,
présenter les composantes d’'une bonne gouvernance, impliquer et former les acteurs sur
terrain.

Multiplier les activités pour enrichir et avoir des bases, d’autant plus qu’on commence a mieux
comprendre et a y voir clair.

Résultat 20 : Les cadres supérieurs du MINENV et de I’ANGAP sont capables
d’entreprendre la planification stratégique

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

Deux teams building entre les cadres du MinEnv ont permis de faire deux exercices de
planification stratégiques:

Analyse approfondie du plan stratégique du MinEnv

Analyse approfondie des mandats, organisation et de son plan de développement
institutionnel

Le pilotage de I'atelier de formation des cellules environnement des ministeres a été sous la
responsabilité de cadres du MinEnv.

B. Livrables clés :
Rapport détaillé des deux teams buildings
C. Lecons acquises :

Tres utile pour les cadres qui doivent superviser la préparation et le suivi des différentes parties
qguinquennales du PNAE.

Tres forte participation des cadres, une volonté d’améliorer le service.

Une vision commune préalable des missions du ministere est nécessaire avant la planification
stratégique.

D. Perspectives aprés PAGE :

Large diffusion du rapport sur le team building.
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Résultat 21 : Augmenter la proportion de nouveaux investissements miniers et
touristiqgues répondant aux exigences de réalisation d’EIE/PREE

A. Résultat obtenu en mai 2002 :
Les principales actions faites concernent surtout :

La réalisation des campagnes de sensibilisation sur le MECIE en générale et des
séances de sensibilisation et d’échange d’information concernant les secteurs minier et
touristiques en particulier (petit déjeuner d’'information, sujets de débat lors des tables
rondes,...)

Le renforcement des capacités des personnes ressources des institutions
administratives (ONE, Ministere Chargé de I'Environnement, membres des cellules
environnementales des Ministére de I'Energie et des mines et du Ministére du Tourisme)
et les personnes ressources du secteur public (bureau d’étude, consultant, étudiants du
CFSIGE, ESSA, ...) par la réalisation des formations concernant les évaluations
environnementales (au niveau national) et a la participation aux diverses formations et
colloques (internationaux). Ces formations et colloques touchent partiellement ou
intégralement les volets mine ou tourisme.

L’élaboration et la diffusion des outils concernant I’évaluation environnementale en
générale et les secteurs mine et tourisme en particulier : directive et guides, FAO, les
CDROMs (EIE/PREE, affiches, dépliant, pochette, ...). Durant les 18 mois au moins
1000 CDROMs en EIE/PREE ont été faits avec 4 mise a jour

Renforcement des capacités matérielles des institutions administratives (ONE, Ministere
chargé de I'Environnement, Cellules environnementales ) , formatrices (CFSIGE, ESSA,
IST, ...) et des institutions privées (Bureau d’études, Cabin,et, Consultant) par la
dotation des divers outils (documents sur les évaluation environnementales des secteurs
mine et tourisme et autres outils)

La réalisation des ateliers de capitalisation (évaluation de QMM, études d'impacts
stratégiques) et de séance de capitalisation sur les formations

B. Livrables clés :
Rapports et compte rendu
Sensibilisation Mine et Tourisme
Rapport sur la campagne de sensibilisation /ONE

Compte rendu du petit — déjeuner d’information sur la sensibilisation du secteur
touristique/PAGE

Compte rendu du petit-déjeuner d’'information sur la sensibilisation du secteur
mine/PAGE

Compte rendu de la séance de promotion de la FAO/MEM

Formation FID/ONE/ONG Lalana
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Rapport de formation/ONE
Guide méthodologique/ONG Lalana
Formation en EIE/Savaivo

Rapport de formation en EIE des membres des cellules environnementale pour la ville
d’Antananarivo/SAVAIVO

Rapport de formation en EIE des ministeres sectoriels, communes et bureaux d’études
pour les 5 autres provinces/SAVAIVO

Rapport sur les évaluations post-formation pour le cas d’Antananarivo/SAVAIVO
Formation en « mine—environnement » au Canada
Rapport de formation organisée par Tecsult et par ONE
Collogue & Hong-Kong
Présentation de la ZIE/PAGE
Mémoires de DESS ou autres : cf. livrables du résultat 3
Table ronde
Compte rendu de la 1°* table ronde/GLW
Compte rendu de la 2°™ table ronde/GLW
EIS
Rapport d’étude d’'impact stratégique sur le ZIE —Isalo
Rapport d’étude d’'impact stratégique sur la ZAES
Rapports des consultants
FAO
Rapport sur la FAO par Randrianarisoa Oné
Capitalisation des EES
Rapport sur la capitalisation des EES par Lalaniriana Rasoandrianina
Outils

Rapport sur la mise en place du site web www.mecie.mg par Randriamanamihaja Andry

Rapport de 'ONE sur le site web

Autres outils
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CDROM EIE/PREE
CDROM sur la FAO : la dimension environnementale des petites exploitations miniéres
CDROM de compilation des mémoires en DESS

Site web : www.mecie.mg devenu www.pnae.mg/mecie

Pochette MECIE, dépliants, affiches ...
Existence des outils en version anglaise
C. Lecons acquises :
Concernant les actions de sensibilisation et de promotion
La sensibilisation de type sectoriel est plus réussie que de type général

Pour mieux atteindre le secteur privé, il faut que la séance de sensibilisation dure au
maximum 2 heures

Les structures actuelles au niveau de chaque département ministériel

Concernant les textes législatifs et réglementaires, Malgré certaine incohérence des textes
Iégislatifs touchant le domaine de I'évaluation environnemental en général et ceux du secteur
minier en particulier, la structure institutionnelle existante au sein de département permet mieux
a l'application de ces textes surtout les domaines de PREE et le suivi des dossiers d’études
d’'impacts (EIE et PREE) . Cette constatation est faite par rapport au secteur tourisme. Ainsi,
'EES de la ZAES propose une structure de suivi (point répondant mieux a I'exigence d’'une
EES).

On constate que « lI'accés a I'information» est une des problématiques des personnes travaillant
dans le domaine de I'évaluation environnementale en générale surtout ceux du secteur privé a
Madagascar ainsi la réalisation et la diffusion des divers outils (CDROMSs, directive et guides,
diverses études, rapports des consultants, ...), la dotation des documents spécialisés au niveau
de 'ONE et des cellules environnementales ont contribué a ce volet.

D. Perspectives aprés PAGE :

Sensibilisation et information des décideurs nationaux a I'importance et a la nécessité
des évaluations environnementales et de développement durable

Réalisation et mise en ceuvre d’'un programme de sensibilisation/éducation pour les
différents acteurs impliqués dans les procédures d’évaluation environnementales (y
compris les suivis) touchant les 2 secteurs tant au niveau d’Antananarivo qu’au niveau
des provinces Autonomes (collectivités décentralisées, population locale, BE,
consultants, ONG privées et associatives,...).

Formaliser les structures environnementales (cellules environnementales au niveau
central et aux niveaux régionaux ) au sein de chaque département ministériel afin de
mieux capitaliser les acquis (renforcement des capacités et matérielles) .
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Elaboration et adoption rapide des textes d’'application concernant :

° Les arrétés d'application du MECIE surtout le PREE, la mise en conformité, les frais
de suivi

° Au niveau du Ministére du Tourisme pour les infrastructures qui ne sont pas ni dans
les annexes 1 ni dans les annexes 2, l'institution doit prévoir le systéme de gestion
de I'environnement y afférent

Mise en place d’'un systéme permettant une transparence des gestions des
documentations et des informations au niveau de chaque cellule environnementale et de
'ONE

Comme dans le cas du secteur minier, le secteur touristique doit aussi mettre en place
des bases de données pour la gestion des dossiers touchant le domaine du tourisme en
général tout en y intégrant les évaluations environnementales

Les outils de réalisation et/ou d’évaluation des dossiers d’études d'impact

° Réalisation, duplication et diffusion des guides pour la réalisation d’'une EIE des
activités miniéres, les études de conformité (mine et tourisme), les audits
environnementaux ainsi que des canevas d’évaluation des dossiers d’EIE, de PREE,
de mise en conformité ou autres

° Mise a jour des outils élaborés actuellement (CDROM EIE/PREE, FAO, ...)

Résultats 22 : Amélioration de la qualité des EIE/PREE dans les secteurs du tourisme et
des mines

A. Résultat obtenu en mai 2002 :
Les principales actions faites ont été acces :

Contribution a la mise en place d’une plate forme de discussion technique ou
Association de professionnels en évaluation environnementale par I'organisation des
tables-rondes

Intervention des consultants nationaux et internationaux dans la réalisation (ZIE, ZAES)
et I'évaluation de dossier d’étude d’'impact (cas de QMM) permettant de renforcement et
d’échanges d’expériences

Renforcement des capacités (formation et matérielles ) au niveau des institutions
administratives (en tant qu’évaluateur, organisme d’appui pour le promoteur) et des
institutions privées ( voir résultats 1)

B. Livrables clés :
Rapports et compte rendu

Rapport sur la contribution du projet PAGE a la mise en place de I'’Association des
professionnels et spécialistes en Evaluation Environnementale/PAGE
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Rapport d’étude d’'impact stratégique de la ZIE/Isalo par I'équipe intervenante (BE,
consultants, ...)

Rapport d’étude d'impact stratégique sur la ZAES — Vatomandry par I'équipe
intervenante (Consultants, MEM, étudiants et PAGE)

Rapports des consultants QMM
Pierre Légaré sur les TdR de I'EISE de QMM

Appui a I'ONE pour la préparation de la méthodologie et du processus d’évaluation de
'ONE / Mark Hardin

Rapports des consultants Cas de I'EES : Cf résultats 21
C. Lecons acquises :
Mise en place d'un plate forme de discussion technique

La structure actuelle & Madagascar ne permet pas un acces facile aux informations touchant le
domaine de I'Evaluation Environnementale. L'organisation des 2 tables rondes (1ére en son
genre a Madagascar) avec un frais de contribution du participant a mobilisé plus de 175
personnes avec une forte participation du secteur privé que public. Ainsi actuellement,
l'intégration du « secteur public » comme acteur actif et effectif dans les procédures et le
processus de I'évaluation environnementale est plus que souhaitable

Recours aux travaux des consultants internationaux

En absence de bases de données sur les experts et les spécialistes en évaluation
environnementale au niveau national (pour certains domaines) et pour répondre a certaines
exigences internationales (évaluation du QMM), l'intervention de ces consultants est trés
bénéfique. Toutefois, I'optimisation de ces valeurs ajoutées au niveau des institutions (par la
réalisation de rapport sur 'intervention du Consultant ou réunion d’échange entre les divers
secteurs concernés) était rarement faite.

Absence des consultants nationaux d’envergure internationale
La structure actuelle existante ne permet pas trop une valorisation des compétences nationales
D. Perspectives aprés PAGE :

Mettre en place et mise en ceuvre effectif de I'’Association des professionnels ou du plate
forme de discussion technique. L'existence de cette plate forme de discussion
contribuera beaucoup a 'amélioration de la qualité des études d’'impacts

Pour cela, mettre en place le groupe de travail restreint qui définira ses objectifs et son
fonctionnement tout en tenant compte des réles des diverses autres entités (acteurs)
faisant partie intégrante des procédures et processus de I'évaluation environnementale
a Madagascar.

Toutefois, les principaux objectifs de cette plate forme de discussion technique
/Association ne doivent pas trop se dévier des point ci-apres :
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° Interface entre le secteur privé et public pour une meilleure collaboration (tant dans
I'élaboration, adoption et application des textes que I'élaboration des divers outils)

° Mener un renforcement des capacités (formation, colloque, échanges,
sensibilisation)

° Valoriser les spécialistes nationaux

Pour les institutions bénéficiaires des travaux de consultation des spécialistes nationaux
ou internationaux, la pratique actuelle montre que dans la majorité des cas seuls les
consultants rédigent des rapports sur leurs interventions (selon surtout les exigences du
bailleurs). Pour une optique d’optimisation des interventions de ces personnes
ressources, on suggere

° Que linstitution bénéficiaire établira aussi un rapport (non pas pour les besoins des
bailleurs) mais comme propre outils d’analyse et de travail de l'institution —-méme

° Qu’une réunion de restitution e/ou de capitalisation entre les bénéficiaires,
consultants et bailleurs (pourquoi pas auprées des autres entités concernées) est
souhaitable

Enfin, dans la plupart des cas le « colt d’intervention » du Consultant (négocié surtout
par les bailleurs) n'est pas connu du bénéficiaire. Dans cette optique d’optimisation, il
est essentiel que les bénéficiaires sachent I'enveloppe d’intervention.

Résultats 23 : Le nombre de consultants capables de mener une EIE/PREE augmente
A. Résultat obtenu en mai 2002 :

370 personnes ressources issues des institutions administratives telles que I'ONE et les divers
départements ministériels, les collectivités décentralisées, les bureaux d’études, les consultants
et les étudiants ont eu la contribution de projet pour le renforcement des capacités en
évaluation environnementale en générale. Ces renforcements de capacités se sont faits soit par
l'intermédiaire des formations, soit par la participation a divers colloques ou par la contribution a
la réalisation des divers mémoires au niveau de I'enseignement supérieur.

Ces diverses formations touchant plusieurs domaines (évaluations environnementales et
travaux communautaires, le processus de I'évaluation environnementale, Norme 1SO14000,
évaluations environnementales stratégiques, environnement et mines, la participation du
publique) se sont déroulées dans diverses régions de Madagascar (Antananarivo, Toliara,
Mahajanga, Antsiranana , Fianarantsoa et Toamasina) et a I'extérieur (Canada et Bénin). De
méme environ une dizaine de personnes ont pu participé aux colloques internationaux. Pour les
formations & Madagascatr, les intervenants sont les personnes ressources des bureaux
d’études, des institutions administratives et départements sectoriels ainsi que des consultants
nationaux et internationaux.

Au titre de I'année académique 2000-2001 et 1999-2000, le projet a aussi contribué
techniquement (€laboration des sujets, encadrements) et financierement par I'appui & une
vingtaine d’étudiants (au minimum Bac +4) pour la réalisation de leur mémoire.

Un cours par la formation assistée par ordinateur (environ 400 Mo)a aussi été élaboré
conjointement avec le Ministére de I'Energie et des mines. Ce cours qui va étre implanté au
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niveau des bureaux des cadastres miniers provinciaux sera destiné aux opérateurs travaillants
dans les petites exploitations miniéres. En effet au moment de renouvellement de leur permis,
les promoteurs doivent suivre ce cours de formation lors du renouvellement de leur permis
minier. A ce jour une centaine de cd-rom a été distribué.

La lutte antiacridienne durant la période d’'urgence a aussi permis aux spécialistes nationaux
(surtout en écotoxicologies) et aux diverses institutions impliquées dans le domaine (ONE,
Université d’Antananarivo, ...) de prendre en compte et de mieux considérer les dimensions
environnementales de la lutte antiacridienne. Un atelier de capitalisation des acquis (premier en
son genre) a été réalisé.

Enfin, méme d’une maniére indirecte, I'existence de pools de consultants nationaux et
internationaux lors de I'évaluation du dossier de QMM a contribué aux renforcements de
capacités des personnes ressources impliquées (CTE, CEAP, consultants) impliquées dans ce
dossier. Il faut insister que « I'évaluation internationale » de ce dossier a permis de voir et de
pratiquer les exigences requises pour cela.

B. Livrables clés :
Rapport de formation FID/ONE/ONG Lalana (cf. livrables de Résultats 1)
Rapports de formation en EIE/SAVAIVO (cf. livrables de Résultats 1)

Rapport relatif & la séance de restitution /évaluation des formations en études d'impact
environnemental /ONE

Rapport de formation sur ISO 14000 /Rasolomanana Harizo avec annexe support de
cours

Rapport de formation et de participation au 6 iéme colloque International des
spécialistes francophones en évaluation d'impacts a Bénin/ Andriamboavonjy Evah —
Rakotoary Jean Chrysostome avec annexe Support de cours

Rapport de formation de la formation Environnement et Mines au Canada/ Hanitra
Randrianarivelo et Rakotobe Henri

Rapport de formation sur les évaluation environnementales au Québec/Paul
Andrianaivomahefa

Présentation de la ZIE a Hong Kong

Support de cours lors durant la formation de la Commission d’Enquéte et d’Audience
publique CEAP / André Delisle et ONE

Rapport sur la contribution du projet d’appui a la gestion de I'environnement (PAGE) a
'appui a la réalisation des mémoires en DESS et autres /Andriamboavonjy Evah

Liste des mémoires
° ldentification des zones destinées aux investissements touristiques par l'utilisation

de I'lnformation géographique dans la région de Morombe/ Randrianoelinoro Herilala
Fabrice
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Etudes d’impacts environnementaux du développement du tourisme & Manambato /
Randrianarifetra Sitraka

Conception et mise en place d’'un SIG pour la gestion des réserves fonciéres
touristiques dans la région du sud ouest de Madagascar — Cas de Saint-Augustin
Toliara/ Andriamaholisoa Ratsimba Simone

Concept de I'adéquation de I'environnement et de l'infrastructure hoételiere : cas du
complexe hotelier a Kimony, Morondava/ Rakotoarivony Honorat

Mise en place d’un programme « production plus propre dans un établissement
hételier »/ Rakotosolomalala Vahatriniaina

Etude d’'impacts environnementaux de la mise en place d’infrastructures d’accueil
dans la station forestiére d’lvoloina — Toamasina / Andriatsalama Voahirana

Analyse comparative du cadre juridique des outils de gestion de I'environnement
(EIE) appliqué au secteur tourisme dans les pays de I'Océan Indien / Ranindriana
Ranjanavalona

Utilisation du SIE pour I'évaluation de I'impact de la vulnérabilité de la biotope
écologique cétiére en relation avec I'implantation des complexes hételiers : cas des
mangroves et des récifs coralliens / Rasolofoniaina Mejah

Evaluation environnementale stratégique dans la zone d’activité économique
spéciale de Vatomandry — composante EAUX / Randriamananazy Gilles

Evaluation environnementale stratégique dans la zone d’activité économique
spéciale de Vatomandry — Volet socio-économique / Razafitsalama Anja Tovo

Mise en place de SIGE dans I'évaluation environnementale des projets miniers dans
la zone d’activité économique spéciale de Vatomandry / Ramanohison Hary

Approche participative appliquée a I'EIE des projets de développements
communautaires : « Cas d’adduction d’eau potable dans la commune rurale de
Maneva Fianarantsoa » / Ralaikoa Samuel

Suivi et contrdle des cahiers de charges issus de I'évaluation environnementale du
projet Nosy Ranjakely / Abdallah Ahmed Soilihi

Contribution a la mise en place d’un systeme d’Information et de Gestion
Environnementale (SIGE) appliqué aux études d’impacts et suivi environnemental
des activités miniéres - Cas de zone auriféere d’Andavakoera Ambilobe Madagasacar
/ Rakotozafy Randriamahajamanana

Suivi et controle des cahiers de charges de I'Ecolodge Nature Lodge Montagne
d’Ambre / ISSA ABDILLAH Mohamadi

Evaluation environnementale pour la mise en place d’'une gestion communautaire
participative d’'un milieu marin : Cas de Nosy-Ve, Anakao / Ramanantsialonina
Zanoa
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Etude d'impact des infrastructures touristiques dans la région de Tolagnaro /
Ranarijaona Tiana Hasina

Etude d'impact environnementale de I'alimentation en eau du plan d’'aménagement
de la zone d'investissement écotouristique (ZIE) de Isalo / Ranjatoelina Noro

Application du traitement d’'images satellitales dans le cadre d’'une étude d'impacts
du transport ferroviaire sur le transport - Cas du corridor Ranomafana - Andringitra /
ramasinjatovo Nirinjaka

Utilisation des 2 images landsat et SIG pour la cartographie de la dégradation
forestiére en fonction de la RN2 et du chemin de fer TCE — Une partie du corridor
forestier Zahamena — Ankeniheny / Rakotomamonjy Jeanne Andréa

Evaluation des effets cumulatifs des infrastructures hoételiéres : cas d’Ambatolaoka a
Nosy Be / Mohamed Hamidou Ali

Cd-rom de compilation des mémoires

Formation assistée sur la dimension environnementale des petites exploitations miniéres

Lutte antiacridienne

o

Suivi environnemental des opérations de lutte antiacridienne / Ralph Peveling

Suivi environnemental des opérations de lutte antiacridienne / Faculté des Sciences
- Antananrivo

Rapport sur l'atelier de capitalisation des acquis sur la dimension environnementale
et la lutte antiacridienne / ONE

Cd-rom sur la dimension environnementale de la lutte antiacriidenne

Cd-rom sur la dimension environnementale et le secteur routier

Consultants pour QMM

o

o

Rapport sur I'évaluation rapide du dossier d’'EISE de QMM/ Francgois Lampietti

Rapport final I'évaluation des aspects de modélisation de I'étude d’impact du projet
ilménite QMM/ sur Frangois Lampietti

C. Lecons acquises

L’appui au financement de mémoires en DESS ou autres type de formation permet :

a la contribution a la formation des étudiants méme

aux institutions qui proposent les themes d’avoir des résultats pour leur propre bases
données

éventuellement d’avoir des résultats & moindre colt par rapport aux travaux des
consultants
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La réalisation du cours par la formation assistée par ordinateur sur les petites exploitations
miniéres

l'outil tel qu'il a été fait, est bien apprécié par le public cible malgré quelques
imperfections

Formation par ordinateur assez innovatrice dans le domaine

La réalisation de formation en évaluation environnementale pour les cellules environnementales
et les départements sectoriels régionaux

La formation sur la procédure administrative de I'Evaluation administrative est faite
toutefois les structures actuelles des divers organigrammes des départements ne
permettent pas souvent a la cellule environnementale d’étre stable (autant dans
'organigramme que les membres) d’ou les fréquents changements

Malgré ces formations un des points manquants c’est la manque de pratique des gens
formés

Renforcement de capacité par la participation des formations et colloques a I'Etranger

D’aprés les rapports des bénéficiaires et des questionnaires, les valeurs ajoutées de la
participation a des colloques et formations se situent uniquement et souvent au niveau
de chaque personne ressource participante. Les valeurs ajoutées au niveau de chaque
institution ne sont palpables.

Dans la majorité des cas, I'institution d’origine (centre de documentation ) du bénéficiaire
ne dispose pas non plus ni les supports de cours ni autres documents distribués et/ou
réalisés durant sa formation ou a sa participation au colloque.

Aprés 10 ans de pratique d’évaluation environnementale (MECIE), les spécialistes et les
experts malgaches sont souvent au niveau des personnes ressources a étre formées
main non pas formateur si on se réfere a un niveau international

Actuellement, aucun systéeme permettant une mise a jour des diverses connaissances n’est
disponible & Madagascar actuellement

De méme, on constate qu’aucun annuaire ou de bases de données des consultants travaillant
dans le domaine n’est disponible au niveau national

D. Perspectives aprés PAGE

Dans le cadre de la formation sur la procédure administrative et le processus de I'évaluation
environnementale, les « pratiques » doivent étre renforcés surtout au niveau des départements
sectoriels régionaux. Eventuellement, lors de I'évaluation des dossiers d’études d’'impacts,
intégrer le plus souvent possible les personnes ressources régionales comme membre du CTE
et de I'équipe de suivi

La mise a jour des connaissances des personnes ressources travaillant dans le domaine et
échange d’expériences doivent étre faites. Cela peut se faire éventuellement par I'organisations
de séminaires ou de colloques sur les évaluations environnementales a I'échelle régionale ou
nationale.
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Des formations plus spécialisées touchant les domaines technologiques exigés pour un
développement durable des activités touristique et miniére doivent étre faites.

La FAO doit aussi étre testée au niveau du secteur touristique. Pour tout cela, éventuellement la
cellule environnementale des ministéres sectoriels doivent mettre en place un programme de
formation en y incluant les besoins a la réalisation des mémoires (niveau Bac + 4 au minimum).

La mise en place d’indicateur de suivi au niveau de la formation est souhaitable.

Des recommandations et des mesures doivent étre prises, éventuellement par les bailleurs de
ces formations pour qu’a l'issu de renforcement des capacités individuelles, des valeurs
ajoutées reviennent aussi a l'institution.

La mise en place d'un réseau des spécialistes dans le domaine permettra de suivre I'évolution
de nombre de consultants et surtout de mieux cibler les « lacune en experts spécifiques » pour
mieux orienter les formations dispensées a plusieurs niveaux.

Résultats 24 : Amélioration de la qualité et de I'opportunité d’évaluation des EIE/PREE
par le gouvernement

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

Actuellement le systéme de gestion informatisée des dossiers d’études d’impacts (tracking
system) est mise en place et fonctionnel au niveau de 'ONE. Pour cela, PAGE a surtout
contribué a des appuis matériels (équipements informatiques), technique (création, mise en
place de la bases de données, alimentation de la base de données) et renforcement des
capacités par les formations des utilisateurs du systéme (personnes ressources de I'unité
d’évaluation des dossiers ) et les futures responsables de I'extension du systeme.

Le systeme contient environ 80 dossiers d’études d’'impacts. En effet I'appui du projet a tout
d’abord commencé par la contribution et la mise en place d’un systéme (incluant les aspects
administratif et technique) sous-forme d’un classeur de rangement des divers dossiers EIE qui
permet de faciliter le suivi et le contrbéle des dossiers EIE. C’est ce systéme de classement qui
est transférée en gestion informatisée

La site web www.mecie.mg devenu www.pnae.mg/mecie prévu initialement pour la consultation
public durant I'évaluation environnementale du dossier QMM est fonctionnel mais
malheureusement n’est pas encore mise a jour (les dossiers d’études d’'impacts en cours
d’évaluation actuellement ne sont pas disponibles sur le site, de méme les différents cahiers de
charges relatifs aux permis environnementaux émis ne sont pas non plus disponibles). En effet,
le site web était mis en place pour un meilleur acces aux informations environnementales : tant
sur les textes réglementaires et outils élaborés, tant sur les procédures administratives que sur
le suivi).

Renforcement des capacités individuelles des personnes ressources des institutions
administratives (ONE, Ministére chargé de I'Environnement, Ministére de I'Energie et des
Mines, Ministere du Tourisme) par des formations, colloques et intervention des consultants
(administratif et techniques) surtout durant I'évaluation de QMM.

Renforcement des capacités matérielles (documents, cd-roms, et des outils élaborés ...) des
institutions.
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B. Livrables clés :

Rapport sur le tracking system / Razafindrazaka Haja Joela

Rapport sur l'utilisation du tracking system / ONE

Rapport sur le systéme de suivi des dossiers d’étude d’'impact environnemental /Onisoa

Outils élaborés

o

Brochure MECIE

Directive générale sur la réalisation d’étude d'impact environnementale
Guide sectoriel des projets textiles

Guide sectoriel des projets touristiques

Guide sectoriel des projets aquacoles

Guide sectoriel des projets routiers

Guide sectoriel des projets textiles

Rapport sur le site web : cf. livrables du résultat 1

Rapports des consultants travaillant sur le dossier QMM

o

Elaboration des divers grilles d’évaluation / Pierre Légaré

Analyse du processus d’évaluation environnementale par I'administration dans le cas
du projet ilménite / Pascal DE GIUDICI

Rapport de coordination et d’évaluation du dossier ilménite de QMM/ Andrianelison
José

Rapport de coordination et d’évaluation du dossier ilménite de QMM/
Rasoanandrianina Lalaniriana

Formation des commissaires enquéteurs — Phase de participation public / Jean Louis
Michard

Formation des commissaires enquéteurs / André Delisle
Rapport sur la capitalisation des acquis pour I'évaluation du dossier de QMM / ONE

Appui a I'ONE, au comité de coordination et au Comité technique d’évaluation durant
la période d’évaluation du dossier de QMM / Mahatsanga Ranja

C. Lecons acquises

La mise en place de tracking system a permis a 'ONE d’améliorer la structure organisationnelle
au sein de 'ONE et avec ses partenaires (ministére de I'environnement et autres départements
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sectoriels) pour une meilleure alimentation et surtout une mise a jour a temps réel de cette base
de données. En effet, durant I'alimentation de la base de données diverses éléments physiques
ne figurent pas dans le classeur de rangement et dés fois méme aucune tragabilité ces
éléments.

Les résultats des formations sur le tracking system ( surtout pour les utilisateurs de l'unité
d’évaluation des dossiers d’EIE) ne sont pas trés positifs, méme si la programmation de cette
formation était faite conjointement par les entités concernées

Depuis aolt 2001 jusqu’au mai 2002, le site web (congu comme un moyen d’informations a
temps réel) n’a connu aucune mise a jour. Celle ci est due partiellement a I'organisation interne
méme de linstitution responsable.

D. Perspectives aprés PAGE :

Compte tenu de la structure interne au sein de I'ONE, il est nécessaire et utile (pour une
meilleure efficacité de I'exploitation du systéme) que le tracking system soit utilisé en réseau.
De méme une présentation spatiale et par type d’'activités est a intégrer dans le systeme.

Le systeme est congu pour les dossiers d’EIE et non pas pour les dossiers de PREE, dans
I'optique d’avoir les enjeux environnementaux au niveau d’une région,

L’ONE avec les divers départements sectoriels doivent mettre et/ou améliorer le
systeme de transfert des données entre les institutions pour gu’au moins une base de
données (éventuellement au sein de I'ONE) regroupant les diverses études impacts (y
compris les études de mise en conformité) existe, fonctionne et a jour. Cette base de
données sera aussi utile pour les études d'impacts stratégiques

A part le secteur minier ou actuellement environ 400 PREE sont déposés et une base de
données de gestion et de suivi de ces dossiers existe, aucun département sectoriel ne
dispose d'un systeme de ce genre. Le renforcement en outil de gestion des dossiers
PREE au sein de quelques départements (industriels, touristiques, aquaculture,
foréts,...) est souhaitable.

Pour une transparence des évaluations des dossiers, une partie des données du tracking
system (tel que I'emplacement spatial des projets qui ont obtenu un permis environnemental, la
liste des projets, etc.) doit étre disponible au public (au niveau du site web par exemple). Et
aussi dans le but d’'atteindre le suivi de proximité. Aussi, des dispositions doivent étre prises
pour que les dossiers d’EIE déposés soient disponibles en version électronique, et de méme
pour les cahiers de charges.

Résultats 25 : Le public devient plus actif en influencant le processus EIE/PREE et dans
le suivi des EIE/PREE

A. Résultat obtenu en mai 2002 :

Le projet a contribué dans le volet « participation publique » de I'évaluation environnementale
du dossier QMM a travers la formation et I'assistance a la Commission d’Audience et d’Enquéte
Publigue CEAP et la mise en place du site web. Durant les séances d’audiences publiques on
avait vu et constaté une forte mobilisation des population locales (surtout de la région de Fort
Dauphin). Les diverses ONG locales (quelle que soit leur position par rapport au projet) ont

Rapport Final de PAGE, 24 mai 1999 a 15 juillet 2002 52



largement participé a I'évaluation du dossier en défendant les intéréts des citoyens, en menant
des actions de sensibilisation et de mobilisation.

Durant les ateliers de capitalisation de I'évaluation du dossier d’EISE, ce volet faisait aussi
partie des points de réflexion.

Une campagne de sensibilisation sur le MECIE a été menée en octobre et novembre 2001 dans
7 villes de Madagascar. Ces séances avaient mobilisé environ 250 personnes dont 20% sont
représentants des autorités provinciales et collectivités décentralisées, personnes ressources
impliquées dans la mise en ceuvre (surtout informer la population de sa circonscription) de cette
participation public quelle que soit sa forme et dans le suivi des projets (selon les exigences
réglementaires).

Une ONG a été subventionnée pour le projet d’éducation relative a la MECIE.
B. Livrables clés :

Formation des commissaires enquéteurs — Phase de participation publique / Jean Louis
Michard

Formation des commissaires enquéteurs / André Delisle
Rapport sur la capitalisation des acquis pour I'évaluation du dossier de QMM / ONE
Rapport sur les séances d’'information et de sensibilisation du MECIE / ONE
Rapport technique sur le projet d’éducation relative a la MECIE de 'ONG Mitia

C. Lecons acquises

Durant la phase de réalisation du dossier d'EISE, étant donné I'envergure du projet et la durée
méme d’élaboration du dossier, le promoteur QMM S A avait beaucoup investi dans la
réalisation des diverses rencontres et enquétes aupres du public touché directement par son
projet d’ou la forte mobilisation de la population et des ONG locales.

Pour une premiére a Madagascar, on peut dire que les enquétes et les audiences publiques se
sont assez bien déroulées dans I'ensemble. Les personnes ressources de la CEAP ont ainsi
acquis les capacités technique et organisationnelle des enquétes et audiences publiques.

Toutefois, les modalités de fonctionnement du CTE et de la CEAP, les deux principaux acteurs
de I'évaluation environnementale, sont a revoir pour plus de synergie dans la conduite de
I’évaluation environnementale méme.

Par rapport au degré d’informations de la population locale de I'étude d’'impact social et
environnemental du projet d’extraction de I'ilménite de QMM, la population sera effectivement
partie intégrante du ‘suivi de proximité » de ce dossier

Les décideurs et les autorités locales du lieu d'implantation ne sont pas assez sensibilisé sur
I'évaluation environnementale en générale, d’ou leur manque de participation et d’intégration
dans le processus d’évaluation.
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D. Perspectives aprés PAGE :

L’exemple des ONG locales oeuvrant partiellement ou totalement dans I'environnement & Fort
Dauphin doit étre dupliquer dans les autres régions de Madagascar afin que le public fasse
effectivement partie des acteurs actifs a I'évaluation environnementale. Pour cela, le
renforcement des capacités surtout organisationnelles et financiéres de ces ONG est
souhaitable afin qu’elles assurent :

des activités de sensibilisation, de promotion et de mobilisation
participent & I'évaluation environnementale
font partie des acteurs pour le suivi

Pour certain type de projet ou plan ou politique « la participation du public » initiée par le
promoteur est vivement recommandée. Pour cela, seul les termes de références y afférents est
le seul outil a recommander.

Toutefois, le « comité technique d’évaluation » doit aussi faire I'effort d’initier au moins « les
enquétes publiques » (méme si cela fait augmenter le co(t d’évaluation) pour certains cas :
Réhabilitation du FCE, Evaluation environnementale du PADR, ...

Une vingtaine de personnes ressources, membres de la CEAP ont pu bénéficier de la formation
et ont pu pratiquer directement ce volet « consultation public », dans le cadre de capitalisation
des acquis, ces personnes ont l'intention de se regrouper pour constituer un noyau de référence
en la matiére. Ce noyau mérite d’étre renforcer du point de vue surtout organisationnelle.

Les décideurs et les autorités locales qui selon les textes réglementaires doivent informer le
public surtout sur I'existence et la réalisation de la participation publique. Pour le dossier QMM,
cette sensibilisation et connaissance de la procédure administrative ne sont pas effectivement
atteintes. Ainsi des actions de sensibilisation, de promotion et de renforcement des capacités
(adaptés a ce groupe cible) doivent étre menées.

Résultats 26 : L’EIE stratégique est employée pour réduire les impacts négatifs sur
I’environnement des investissements dans une région, et les lecons apprises sont
transférées a d’autres régions

A. Résultat obtenu en mai 2002 :
Les études d'impacts stratégiques qui ont eu la contribution du projet sont :

Le plan d’aménagement de la Zone d’Intérét Ecotouristique (ZIE) de Isalo dont les
résultats sont directement utilisés par le Ministere du Tourisme par I'approbation du
décret 2000/847 portant plan d’'aménagement de la Réserve Fonciére Touristique de
Isalo et I'existence des notices environnementales pour chaque lot

De I'exploitation miniére dans la Zone d’activités Economiques spéciales (ZAES) de
Vatomandry ou les modalités de gestion des fonds d’études et de réhabilitation est
proposée (premiére proposition au niveau de MEM dans I'ensembles des activités
minieres) et de méme un cahier de clauses environnementales est réservé pour chaque
permissionnaire (type artisanal ou type mécanisé) et des procédures adaptées a la mise
en ceuvre des mesures environnementales , la surveillance et le suivi environnemental
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Analyse des impacts du systeme ferroviaire Fianarantsoa Céte Est sur 'Economie
régionale

Et si on se réfere a d’autres définitions, le suivi des impacts écologiques de la lutte chimique
contre les criquets sur la faune non cible région de Malaimbandy fera aussi partie de ce
domaine.

Enfin, malgré 'absence des textes réglementaires et des outils (directive, guides) spécifiques
sur les études d’'impacts stratégiques plusieurs études ou application des résultats des études
ont été faites a Madagascar (EES du PST, EES du PADR, RECAP, ...) avec dans la totalité des
cas une contribution des bailleurs (USAID et Banque mondiale) . Ainsi une journée de
capitalisation sur les EES (premiere en son genre) a été organisée pour permettre d’avoir
surtout une meilleure vision et réle de 'EES, de mieux situer les acquis et les problemes, et se
situer par rapport a ce qui se fait au niveau mondial

B. Livrables clés :

Rapport d’étude d’'impact stratégique du plan d’'aménagement de la ZIE Isalo /Cabinet
Performance

Etude d'impact environnementale de I'alimentation en eau du plan d’'aménagement de la
zone d’investissement écotouristique (ZIE) de Isalo / Ranjatoelina Noro

Rapport d’étude d’'impact stratégique de I'exploitation miniére dans la ZAES —
Vatomandry / MEM

Evaluation environnementale stratégique dans la zone d’activité économique spéciale
de Vatomandry — composante EAUX / Randriamananazy Gilles

Evaluation environnementale stratégique dans la zone d’activité économique spéciale
de Vatomandry Volet socio-économique/ Razafitsalama Anja Tovo

Mise en place de SIGE dans I'évaluation environnementale des projets miniers dans la
zone d’activité économique spéciale de Vatomandry / Ramanohison Hary

Rapport de synthése sur I'atelier de capitalisation sur 'EES /Rasoanandrianina
Lalaniriana

C. Lecons acquises

Malgré linitiative faite par le Ministére du Tourisme et ses partenaires, 'EES sur la ZIE Isalo
n'était pas évaluer comme exige le Décret MECIE. De méme, pour le cas de la ZAES, malgré
aussi l'initiative du MEM de soumettre les TdR au niveau des institutions responsables (ONE et
Ministere de 'Environnement, et des membres de CTE déja nommés), un feed-back de la part
des concernés n’était pas effectif. Ces points représentent ainsi des lacunes (qui méritent d’étre
renforcées ou améliorées) au niveau de la procédure administrative d’évaluation de dossier
EIE.

Au niveau de la ZIE, aucun soumissionnaire a pu répondre aux exigences requises du cahier
des charges. Eventuellement la notice environnementale est a réviser.
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Comme dans le deux cas ZIE / Isalo et ZAES/ Vatomandry, les autorités locales (Sous-préfet,
maires, ..) et le public (villageois, opérateurs miniers, ...) font partis des acteurs impliqués
directement ou indirectement ( par le biais de séances d’information et d’échanges) dans
I'étude. On espére que la contribution de ces « autorités de proximité » surtout dans le volet
suivi soit effective.

Les 2 études ont vu la contribution d’'un consultant international (au niveau surtout de la
coordination), les échanges faites durant la réalisation de cette étude ont contribué au
renforcement des capacités du secteur privé (bureau d’étude) et de la cellule environnementale
du MEM (méme si c’est la premiére approche en EIS).

Mise en exergue des incohérences des textes environnementaux.
D. Perspectives aprés PAGE :
Finalisation des différents textes réglementaires concernant 'EES

Mise en place d'un comité de réflexion (institutions administratives, consultants,
décideurs, ...) pour I'élaboration des différents textes et outils

Sensibilisation au niveau des décideurs

Résultat 27 : Le taux de perte d’habitats prioritaires, y compris les foréts primaires, dans
les régions focales de 'USAID, est mesuré

A. Résultats obtenus mai 2002

Deux parmi les cinq régions focales de 'USAID ont un taux de couverture forestiere mesuré et
une méthodologie est établie pour la mesure et la validation sur le terrain de cet indicateur.

Ce résultat fait partie de ce qu’on appelle « indicateur R4 de 'USAID », le taux de perte en
couverture forestiére est mesuré dans le corridor Zahamena-Mantadia et Ranomafana-
Andringitra. Les différentes analyses sont faites par altitude et par types de gestion des foréts
pour savoir les types de forets les plus touchés et les types de gestion appropriés pour chaque
formation. Pour confirmer les résultats obtenus avec les images satellites, des vérifications sur
le terrain ont été effectuées et une méthodologie de validation est disponible.

B. Livrables Clés

Rapport sur la perte en couverture forestiére dans les trois corridors : Zahamena-
Mantadia, Anosibe An’Ala, Ranomafana-Andringitra fait par Ned Horning et Frank
Hawkins disponible en version anglaise et version frangaise.

Un rapport sur les résultats de la validation sur le terrain avec la méthodologie appliquée
fait par des consultants et Pierre O Berner intitulé : « Estimation de I'exactitude de
I'étude du changement de la couverture forestiere- Directives pour les équipes sur le
terrain ».

Utilisation des résultats obtenus sur cette étude dans la mesure de I'indicateur de la
biodiversité du PNAE.
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C. Lecons acquises

Une fois le détail de la méthodologie de I'analyse des données satellitaires est établi (comme a
été fait dans ce cas-ci), la sont peu d’empéchements a avoir une évaluation raisonnablement
précise de changement de couverture forestiere. L'étape la plus importante, cependant, est la
présentation des résultats de sorte qu’ils soient utilisables par les gestionnaires, et ceci s’est
aveéré étre un plus grand défi que prévu. En particulier, la présentation des résultats par la
gamme d’altitude et par le type de gestion de forét a exigé I'accés aux polygones de GIS qui
n’étaient pas dans le « public domain ». En outre, la présentation des résultats a exigé
beaucoup de discussion de la fagon la plus efficace pour transmettre des résultats
politiguement sensibles.

D. Perspectives aprés PAGE

Mesure de cet indicateur dans les autres régions focales de 'USAID en particulier Anosy,
Antsiranana et Bongolava en utilisant la méme méthodologie qu’auparavant pour la mesure du
taux de perte en couverture forestiere et la vérification sur le terrain. Pour bien compléter les
études faites, un survol aérien des zones floues par les images satellites et inaccessibles
pendant la vérification sur le terrain devra étre effectuée.

Résultat 28 : Les interventions de 'USAID sont évaluées par rapport au changement des
habitats prioritaires

A. Résultats mai 2002

L’étude de changement de couvert forestiere dans deux des cinq secteurs prioritaires pour
'USAID a prouveé clairement que les taux de perte de forét étaient inférieurs dans des secteurs
prioritaires de 'USAID que dans des régions adjacentes. Davantage de vérification sur terrain
de ces résultats et analyse des différents impacts de la gestion de forét (protégée, classifié,
non-classifié, communauté-contrélé) et des effets de la distance des centres d’activité d’'USAID
seront nécessaires dans l'avenir.

B. Livrables clés

Une table sommaire des analyses expliqué ci-dessus a été envoyer a 'ONE pour
l'utilisation dans le développement de I'indicateur de biodiversité dans le PE ;

Deux posters intitulés : « Les impacts des efforts de conservation des foréts naturelles
du Programme Environnemental a Madagascar » et « Les foréts denses humides de
basse altitude de 'Est : Un trésor écologique et économique menace ».

C. Lecons acquises

Il'y a eu une certaine hésitation parmi des partenaires d’'USAID & engager entierement en cours
d’analyse que cette activité a exigée. Les indicateurs de I'impact de LDI ne se relient pas
directement au changement des taux de perte de forét liés a leurs activités. Cet indicateur
fournirait des données de ligne de base pour mesurer I'impact de LDI (qui ne peut pas
sérieusement étre proposé pour avoir eu un effet pendant la période de la mesure de
l'indicateur (1993/4-1999/2000). Plus que n'importe quelle autre activité de PAGE, celle-ci ont
renforcé I'utilité d’un chien de garde d’'USAID sur des impacts de conservation de biodiversité. |l
est essentiel, si USAID doit justifier intervenir dans la conservation de biodiversité par une
approche de « landscape », que I'efficacité relative des méthodes utilisées dans la conservation
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des « landscapes » soit évaluée. Cet indicateur fournit (ou fournira) la seule méthode réaliste de
faire ainsi.

D. Perspectives aprées PAGE

Apres PAGE, il faut continuer de tester I'efficacité de cet indicateur en le testant dans d’autres
régions. Une comparaison des résultats avec I'analyse de Cl a Washington pourrait éclaircir la
qualité des estimations de PAGE.

Résultat 29 : Priorités pour la conservation de la biodiversité identifiées dans la(es)
région(s) focale(s) de I'USAID, et les résultats sont incorporés aux programmes
d’aménagement de territoire régionaux

A. Résultats obtenus mai 2002

Satisfaisants méme si on n’a pas pu réaliser la région de Daraina et les zones humides de
I'Ouest, les priorités pour la conservation de la biodiversité sont identifiées dans les zones
focales de 'USAID.

Les activités menées pour ce résultat consistent a appuyer les différentes structures régionales
dans I'élaboration des stratégies pour gérer convenablement et raisonnablement les ressources
naturelles dans leurs régions en particulier la biodiversité. Les principaux travaux effectués se
sont focalises dans trois régions prioritaires : Anosy, Zahamena-Mantadia ou Moramena,
Ranomafana-Andringitra-lvohibe.

A Anosy, les travaux entrent dans le cadre de I'appui au Comité Régional de Développement a
I'établissement du Schéma Régional de Développement. Les résultats obtenus suite aux
différents ateliers successifs sont : habitats et sites prioritaires identifiés avec des propositions
des actions a mener pour la gestion de la biodiversité. Un manuel de priorisation a été produit &
l'issu des travaux a Anosy et la méthodologie dans ce manuel a été utilisée pour les travaux
similaires dans le corridor Zahamena-Mantadia en collaboration avec CRD Moramena et
Conservation International et dans le corridor Ranomafana-Andringitra-lvohibe en collaboration
avec le Comité Multi-local de Planification ou CMP de Fianarantsoa et MIRAY.

B. Livrables clés

5 ateliers a Fort-Dauphin, 1 grand atelier a Andasibe, 1 grand atelier a Ambalavao, un rapport
pour chaque région, un CD-ROM compilant les rapports de ces ateliers dans les trois régions,
un document synthese de ces ateliers, un manuel de priorisation de la biodiversité régionale
réviseé et validé par les institutions partenaires.

C. Lecons acquises

La capitalisation au préalable des informations de la région étudiée est indispensable si on veut
avoir des meilleurs résultats, I'objectif est atteint concernant le processus adopté lors des
différents travaux : facile, compréhensible et réaliste avec les implications effectives des
spécialistes de la région étudiée, I'efficacité de la gestion durable de la biodiversité ne dépend
pas uniqguement des résultats obtenus sur les priorités pour la conservation mais il faut que des
travaux de méme genre se fassent du c6té socio-économique car les deux volets sont
étroitement liés pour une planification de développement régional.
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D. Perspectives aprés PAGE

Suivi de l'intégration des recommandations issues de ces travaux dans les trois régions par les
partenaires qui sont en train de prendre en compte les résultats obtenus surtout au niveau de
MIRAY.

Résultat 30 : Le (s) modéle(s) de participation de la communauté locale au suivi-
écologique testé(s)

A. Résultats obtenus Mai 2002

Deux sites ont été identifiés au départ pour des cas tests mais un seul site a été retenu avec
'ONG MATEZA pour mettre en place un systéme de suivi communautaire. Le modeéle et son
étude de faisabilité du suivi communautaire a été développé et l'identification des indicateurs
villageois par la démarche participative a été effectuée au préalable avant le démarrage du cas
test. Plusieurs descentes sur le terrain ont été réalisées pendant I'identification de ces
indicateurs et une concertation sur la conception paysanne en matiere d’indicateur écologique
est faite a Fort-Dauphin avec WWF et CEL dont il y avait la participation des paysans venant de
Firariana, de Tuléar et de Fort-Dauphin.

B. Livrables clés

Un rapport de l'atelier a Fort-Dauphin intitulé « Atelier d’information sur les
connaissances et systéme de suivi-écologique auprés des paysans d’Androy et de
Betsimisaraka »,

Un rapport sur le cas test fait par ONG MATEZA intitulé « Mise en place d’'un systéme
de suivi communautaire de la forét de Firariana — Zahamena »,

Plusieurs rapports sur les travaux et visites sur le terrain.
C. Lecons acquises

La mise en place de ce cas test était difficile car il a fallu attendre la compréhension des
premiers concernés c’est a dire les paysans du modéle qu’on a voulu développer. C’est
pourquoi, l'identification des indicateurs villageois a été un peu compliquée pour les paysans au
départ et c’est pour cela qu’on a mis du temps avant de commencer les actions proprement
dites. Pendant cette activité, on a constaté aussi que la préoccupation majeure de la population
locale c’est de trouver une autre alternative pour pouvoir vivre si la forét devient intouchable et
inaccessible pour eux au lieu de suivre les indicateurs établis.

La réalisation de cette activité demande beaucoup de temps ne serait-ce que pour faire la
communication et la sensibilisation au préalable afin de convaincre les paysans sur I'utilité d’'un
tel travail. On a remarqué aussi que le poids de la tradition pese encore dans le monde rural car
ils ont un niveau d’éducation faible et une insuffisance d’encadrement.

D. Perspectives aprés PAGE

Il faut suivre la réussite ou non de ce cas test avec 'ONG MATEZA et exploiter cette expérience
si on veut développer d’autres cas comme : réserve privée, concession privée, contrat de
conservation.
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Résultat 31 : Les principales analyses de la distribution de la biodiversité sont
employées par les décideurs dans le développement de politique

A. Résultats mai 2002

Un outil a été congu pour aider les gestionnaires de la biodiversité a prendre des décisions sur
la conservation & Madagascar, c’est « Le Plateforme d’Analyses ou PDA ». Depuis la réalisation
du grand atelier de présentation en mars 2000, plusieurs étapes ont été déja franchies comme
le développement et 'amélioration de la mise en forme de l'outil, il existe actuellement 22746
enregistrements dans cette base de données.

Des tests de I'outil avec les données disponibles au niveau national lors du grand atelier CAMP
a Mantasoa et au niveau régional pendant I'atelier de priorisation de la biodiversité régionale a
Ambalavao ont montré que le PDA aide convenablement & la prise de décision concernant la
conservation de la biodiversité a Madagascar. Quelques techniciens en systeme d’'informations
géographigues appartenant a différentes institutions ont été formés et l'installation du modéle
dans leurs ordinateurs respectifs a Fianarantsoa a été réalisée.

Un atelier de capitalisation a été réalisé pour mettre en valeur I'importance de I'outil dans la
prise de décision et remettre les institutions concernées dans le méme niveau d’information
concernant I'état actuel de I'outil et la suite des activités a entreprendre.

B. Livrables clés
Rapport sur les travaux effectués jusqu’au Module 3 fait par Claire Kremen et son
équipe
Deux rapports de David Lees dont un sur la formation faite a Fianarantsoa et un sur les
lecons acquises pendant I'atelier a Ambalavao
L’outil sous Arcview 3.2 avec son manuel d’utilisation est déja disponible et
Un rapport de I'atelier de capitalisation des résultats des travaux sur le REBIOMA.

C. Lecons acquises

Malgré les efforts réalisés jusqu’a présent sur le développement et I'amélioration de cet outil
PDA, les taches confiées a chaque partie prenante dés le départ n'ont pas été accomplies a
cause des incompréhensions de part et d’autre et des réticences des institutions aussi bien
nationales qu’internationales aux partages de données aux quelles la garantie d’appropriation
n'a pas été assurée.

Lors des diverses démonstrations de I'outil, I'importance des applications de cet outil est bien
évidente si on pouvait I'exploiter au maximum comme : gestion du réseau des aires protégées,
le suivi-écologique, 'identification des zones d’endémisme locale etc. Ce qui est la plus
importante c’est la détermination au préalable de la distribution d’'une espéce.

Des améliorations doivent étre toujours apportées afin que le PDA soit plus souple et plus
compréhensible et ait un format moins compliqué.
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D. Perspectives aprés PAGE

Mise en place technique et institutionnelle de la nouvelle structure de gestion, continuation de
I'amélioration du fonctionnement du systéme avec la finalisation de la version Visual Basic.

Résultat 32 : L’ANGAP applique les techniques de suivi écologiques appropriés pour
suivre la réalisation des objectifs stratégiques de conservation

A. Résultats mai 2002

La PAGE a commencé cette activité par regarder la maniére dont des cibles de conservation
ont été identifiées et surveillé dans les aires protéges de 'ANGAP. Une série d’ateliers
régionaux a été tenue pour étudier les maniéres dont le suivi écologique a contribué a la
gestion. Depuis ce point, des activités dans le suivi écologique des aires protéges ont été
orientées fortement vers le développement d’un systéeme pour mesurer et suivre
'accomplissement du mandat d’ANGAP. Il y a trois composants a ce systéeme, dont aucun n’est
achevé : le plan de gestion de la conservation ; le « toolkit » pour le suivi écologique ; et, le
systeme d’information pour les aires protéges. Développé avec I'appui de PAGE et de
MIRAY/WWEF, le plan de gestion de conservation d’ANGAP permettra & ANGAP de définir des
rbles stratégiques pour toutes ses aires protégeées, pour chaque région et pour le réseau global.
Dans le manuel de plan de gestion de conservation sont les toolkits spécifiques concernant le
suivi écologique permettant & chaque parc de suivre I'impact de la gestion sur les espéces
principales et les habitats.

Le plan de gestion de conservation est en cours de développement comme paquet de formation
assisté par ordinateur (FAO), avec toute I'information de contexte sur la présence des especes
menacées et la représentation des habitats importants incorporés. Les résultats du plan, en
termes de contribution de chaque parc a la conservation de I'espece principale et des habitats,
seront synthétisés dans le systeme d’information des aires protégées.

B. Livrables clés
Le plan de recherches d’ANGAP,
Rapports de 6 ateliers régionaux sur le suivi écologique
Tableaux de la présence des espéces menacees par le secteur protégé
Présence des habitats riches en biodiversité
C. Lecons apprises

Le but original était de développer les plans de suivi écologiques modeéles pour des parcs dans
la premiere année du travalil. Il est bientdt apparu clairement que sans évaluation de pourquoi
les parcs ont existé en premier lieu il y aurait peu de point en établissant un systeme de suivi.
Nous sommes toujours loin d’accomplir cette tache, et beaucoup de travail est nécessaire dans
des outils qui facilitent I'identification des priorités.
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D. Perspectives aprés PAGE

Il faut développer des modules de formation assisté par ordinateur (FAO) pour I'exécution des
plans de gestion de conservation et de suivi écologique. Il faut aussi conceptualiser et exécuter
un systeme d’information fonctionnel pour les aires protéges.

Résultat 33 : Les chercheurs malgaches sont formés en matiere de conservation et de
gestion de la biodiversité

A. Résultats mai 2002

Dans le cadre de la formation dipldmant, huit étudiants de I'Ecole Supérieure des Sciences
Agronomiques option Eaux et Foréts ont été formés et encadrés afin d’obtenir leur grade
d’'ingénieur. Deux étudiants ont fait leurs études dans la région de Daraina dont les themes
correspondent & la conservation de I'espéce animale caractéristique et en danger de cette
région connue sous le nom de Propithecus tattersali , deux autres ont été a Tampolo- Fénérive
Est avec comme études axées sur les espéces non-ligneuses et les quatre derniers ont
effectués leurs travaux sur le terrain dans le Parc National d’Andohaela a Fort-Dauphin avec
des thémes focalisés sur I'évaluation des pressions dans et autour du Parc.

En ce qui concerne toujours I'appui a la formation auprés des universités, les étudiants en 5°™
année de la Faculté des Sciences de Tuléar ont suivi des stages théoriques et pratiques en
évaluation de la biodiversité, en ornithologie et en suivi-écologique. Les cours suivis par ces
étudiants faisaient partie de leur examen théorique pour obtenir le Dipléme d’Etudes
Approfondies ou DEA.

B. Livrables clés
Huit rapports de stage en vue d’obtention de dipldme d’ingéniorat des Eaux et Foréts
Un document sur un module de formation concernant I'écosystéeme aquatique.

C. Lecons acquises

Les étudiants ont mis du temps a réaliser dans le délai prévu leurs mémoires, ceci a été du a
l'insuffisance des matériels pour rédiger leur rapport dans leur école ainsi qu’a I'indisponibilité
de leurs professeurs pour la correction. Les themes choisis pour chaque mémoire satisfont
'ESSA Forets pour leur originalité mais ils n'apportent que des petits éléments pour les
gestionnaires de I'environnement. Dans le futur, il faudrait orienter les themes de la formation
selon les besoins du Programme Environnemental avec encadrement fait par des spécialistes
en la matiere.

La formation ne doit pas se faire uniquement avec les étudiants préparant leur dipléme mais il
faudrait la dispenser a tous les enseignants-chercheurs qui n’ont plus le temps de réactualiser
leurs connaissances. Cette initiative a été prévue pour cette activité mais a cause de
désintéressement de certains enseignants, la formation des formateurs n’a pas eu lieu.

D. Perspectives aprés PAGE

Proposition des modules de formation plus spécialisés et orientés vers les besoins du PNAE
pour combler les manques d’'informations utiles pour la gestion de la biodiversité.
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Résultat 34 : Rendre les informations facilement accessibles
A. Résultat obtenu en mai 2002

Voici quelgues exemples de comment PAGE a rendu les informations sur I'environnement plus
accessibles durant son existence :

Collecte intensive de documents sur : Etudes d’'impacts environnementaux, Suivi
écologique; Pérennisation financiere ; Politique environnementale ; Economie de
I'environnement — 948 documents obtenus a travers des échanges ; achats, dons ou
téléchargement a partir de WEB.

Constitution d’'une base de données accessibles aux publics

Collaboration a la création du site WEB et se charge de la mise a jour du site par les
rapports techniques élaborés par les différents experts de PAGE.

Collaboration a la création de CDROM Etude d’'impact environnemental de PAGE.
Formation initiale donnée aux documentalistes de 'ONE.
B. Livrables clés
Catalogue bibliographique
CDROM Etude d’'impact environnemental et autres CDROM
Site WEB — IRG/PAGE
C. Lecons acquises
Un meilleur transfert qui répond au résultat escompté doit étre accompagné par une formation.
D. Perspective aprés PAGE :
L’ONE l'institution a qui CETEDIE a transféré sa collection, doit maintenir un contact étroit avec
les partenaires de PAGE , en particulier 'TUSAID pour assurer la mise a jour de la base de

données commune.

L’extra-net de 'ONE doit étre maintenu et mis a jour régulierement pour divulguer les
ressources pour tous visiteurs.

Résultat 35 : Promouvoir la valeur économique de I'environnement
A. Résultat obtenu en mai 2002 :

En 2000, en partenariat avec un économiste de 'ONE, et en collaboration avec I'Université
d’Antananarivo et le CFSIGE, PAGE a démarré un programme de formation et de recherche
appliquée dans le domaine de I'’économie de I'environnement. L'objectif principal du programme
était de renforcer les compétences en matiere de 'économie de I'environnement et de
communiquer aux décideurs la contribution importante de I'environnement et des ressources
naturelles dans I'’économie nationale et locale. Ces contributions sont souvent sous-estimées
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par les autorités dont certaines croient que I'environnement n’est qu’un intérét de la
communauté internationale.

Le programme cherchait a communiquer les valeurs de I'environnement au niveau du ménage
et 'importance de concevoir des programmes d’'investissement qui tiennent en compte ces
valeurs.

Le programme a pu contribuer au développement des jeunes chercheurs et économistes de
réaliser des analyses économiques de I'environnement. Pour assurer la qualité de ce
programme, PAGE a demandé un appui pédagogique et technique d’un expert international
dans la matiére, Bruce Larson.

Le programme a mené un cours de formation intensif pour une vingtaine de chercheurs, et a
veillé sur et financé la réalisation de 10 études de cas sur le terrain a Madagascar. Les themes
de recherche retenus reflétent les besoins en information sur la contribution économique des
ressources naturelles a Madagascar.

Les études de cas ont été réalisées durant une période de 9 mois. Les résultats des études ont
fait 'objet de discussion durant plusieurs conférences a Madagascar. Nous avons pu aussi
mettre toutes les études sur un CD-ROM distribué a une cinquantaine d’institutions opérant a
Madagascar.

En Octobre 2001 I'ONE et PAGE ont organisé un atelier de valorisation des études de cas.
B. Livrables clés :
Analyse de Bruce Larson sur I'économie de I'environnement.
Cours intensif de formation.
Réalisation de 10 études de cas sur I'économie de I'environnement.
Compilation des études sur CD-ROM.
Atelier de valorisation des études.
C. Lecons acquises :

Les individus ayant une certaine formation de base assez avancée peuvent rapidement acquérir
les compétences spécifiques nécessaires pour formuler et mener une étude économique de
I'environnement.

La formation sur I'’économie de I'environnement a I'Université se concentre sur les aspects
théoriques avec moins de possibilité d’étudier les aspects ou méthodes d’analyse quantitative.

Les compétences en matiere d’interprétation des données et formulation des recommandations
restent, cependant, difficiles & maitriser. Ceci limite la possibilité d’exploiter pleinement les
résultats des études économiques et de communiquer les résultats aux décideurs.

L’existence d’'un cadre de personnes qualifi€ées pour mener les études économiques aura
probablement des impacts positifs pour les ministéres qui auront besoin a recourir a de tels
experts pour la formulation des projets.
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La fonction de communication des messages pertinents provenant de la recherche sur
'économie de I'environnement reste relativement faible au sein des institutions principales
concernées.

D. Perspectives aprés PAGE :

Dans I'absence d’un projet spécifique pour développer le contenu des formations offertes par
l'université, il est recommandé de continuer a financer les activités de formation spécifique au
sein du PE3. Ces formations peuvent inclure les cours en économie de I'environnement, mais
aussi s’étendre pour inclure les aspects d’interprétation et de communication des études. Cette
deuxieme étape de communication est essentielle pour atteindre la finalité de faire intégrer
'environnement dans le développement économique du pays.

Résultat 36. Impliquer les entités non gouvernementales
A. Résultat obtenu en mai 2002

Dans le cadre de son programme de subvention, PAGE a travaillé avec des ONG et
associations malgaches pour tenter de faire participer les populations locales a la gestion de
'environnement, et plus particulierement la gestion des ressources forestiéres. Voir Résultat 17
pour plus de détails.

En plus de cela, PAGE a formé une vingtaine d’'ONG sur les techniques d’élaboration d’'un
dossier de demande de subvention afin que celle-ci puissent décrocher des financements pour
continuer leurs activités environnementales qui, pour la plupart, impliquent d’autres entités non-
gouvernementales.

B. Livrables clés
Voir Résultat 17 pour les activités de communication forestiére

Un cd-rom intitulé « Outil d’Aide a I'Elaboration de Dossier de Demande de Subvention »
qui contient une formation assistée par ordinateur

Trois formations sur I'’élaboration d’un dossier de demande de subvention, dont l'une
pour former des formateurs

C. Lecons acquises
Voir le résultat 17.

D. Perspective aprés PAGE :
Voir le résultat 17.

Résultat 37. Renforcer les capacités des individus oeuvrant dans le domaine de
I'environnement

A. Résultat obtenu en mai 2002

PAGE a essayé d’améliorer les capacités malgaches de trois fagons, selon le plan de travail
intitulé, « les principes opérationnels ». D’abord, nous avons essayé « de souligner I'étude en
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faisant de la formation a I'intérieur du pays ». Deuxiémement, nous avons essayé « d’engager
des existantes institutions d’éducation, comme les universités et les instituts de formation,
comme partenaires dans la mise en oeuvre de PAGE ». Et, troisiemement, nous avons essayé
« de faciliter plutot que faire » refléter le souci commun parmi les partenaires malgaches que les
efforts précédents pour fournir une assistance technique avaient bien fonctionné plutét que de
travailler ensemble avec les homologues locales.

Le budget total de PAGE destiné a la formation était de 575.710 dollars, ce qui a été utilisé
entierement. De ce budget, 65% était utilisé a I'intérieur du pays. Cependant, le soutient de
PAGE dans la formation a largement dépassé ce qui était dépensé dans ce domaine, surtout
comme l'assistance technique de PAGE a entrepris des activités de formation comme une
partie de son contrat. Certainement, c’était une clause requise dans les activités de I'assistance
technique de PAGE. Il n'a jamais été envisagé que PAGE financerait les études a long terme
des professionnels malgaches, cela a cause de la durée courte du contrat initial de la période
de base de PAGE. PAGE s’est donc concentré sur d’autres types de formation et sur la création
de capacité que sur la formation a long terme d’outre-mer.

L’évidence interne de notre centre d’attention sur la formation peut étre vu dans les efforts de
créer les capacités pour I'utilisation d’Outils de Formation Assistées par Ordinateur ou FAO.
Initialement employé pour développer des séries de formation interactive pour les bureaux
régionaux d’ANGAP et pour les directeurs de parcs, ces outils de la FAO étaient
postérieurement appliqués pour développer des modules de formation pour les bénéficiaires de
subvention intéressés des ONGs, aussi bien que pour les petits et moyens opérateurs miniers
ayant besoin de connaissance sur les questions environnementales et les permis.

Tandis que la grande majorité des fonds a été, en effet, dépensée a l'intérieur du pays, nous
étions loin du succes dans nos tentatives d’engager les centres existants de formation et les
universités dans une telle formation. Pour une durée de six mois, nous avons engagé INSCAE
dans un dialogue pour prendre le devant sur la création de capacité. Nous avions espéré qu'ils
joueraient le réle pédagogique primaire pour I'équipe de PAGE, en particulier dans le secteur
des pérennisations financieres. Malgré des heures considérables de discussions, du document
de base formel et méme des discussions de co(t, ils n’étaient pas suffisamment sensibles,
selon nous, pour leur conférer le réle que nous avions espéré leur confier.

PAGE avait aussi espéré qu'ESSA-FORET jouerait un role clef dans la création de capacité
dans le secteur du contrdle écologique. Mais malgré le travail avec eux pour préparer une
subvention pour couvrir les dépenses de formation des étudiants, ils n'avaient pas de local
administratif pour recevoir les fonds de subvention. En un mot, ¢a leur a pris des mois pour
créer un compte bancaire séparé dans lequel ils pourront recevoir et gérer des fonds de
subvention.

Dans un autre secteur technique du projet, PAGE avait espéré soutenir I'Université
d’Antananarivo dans le secteur d’économie environnementale et d’évaluation
environnementale. Bien que 'université ait, au début, exprimé de l'intérét et ait, en effet,
participé aux exercices de formation initiaux, le réle des universités a graduellement décliné
jusgu’a ce gu'ils soient un peu impliquer dans le programme. A la fin, les efforts de création de
capacité conformément au programme d’économie ont été plus supportés par 'ONE que par
'Université.

Nous avions eu de grands succes en travaillant avec CFSIGE dans le financement des theses
d’environ 19 étudiants de I'EIE et dans le contrdle des programmes professionnels moyennant
des diplémes. CFSIGE était trés ouvert a la collaboration dans les premiéres discussions et
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était un partenaire trés fructueux. A la fin, le financement de ces theses a fourni les moyens
excellents et avantageux, financierement, d’agrandir la capacité de techniciens d’EIE dans les
secteurs miniers et le tourisme, un des résultats du plan de travail de PAGE.

Savoir si nous « avons facilité » 'accomplissement des résultats plutét que « de les accomplir
nous-mémes » est un résultat difficile a évaluer. Cependant, en regardant a travers la gamme
complete d’activités de I'assistance technique de PAGE, il est difficile de trouver trop

d’exemples de notre travail sans la proche participation des homologues malgaches du PNAE.

C’était certainement vrai dans certains de nos efforts principaux, comme le programme
d’économie environnemental, les évaluations environnementales stratégiques d’lsalo et
Vatomandry, le travail d'inventaire, le plan de travail de marketing a ANGAP et d’autres.
Cependant, il y a quelques exceptions, comme nous I'avons noté susdit. Dans notre appui a

I'évaluation QMM, par exemple, les urgences dans le temps de I'EIE nous ont exigé a livrer des

produits qui n’ont pas, peut étre, connus une suffisante participation malgache.
B. Livrables clés

Voir les theses des stagiaires financées par le programme commun de PAGE avec
CFSIGE pour I'appui a 'EIE et les theses de la collaboration avec ESSA-Forets.

Les CD-ROMs divers
Les outils de la formation FAO.
C. Lecons acquises

Généralement parlant, les universités n’étaient disposé a fournir la formation de niveau
professionnelle qui était exigée par PAGE et par le PNAE.

D. Perspective aprés PAGE :

Le besoin d'un niveau élevé d’engagement avec les universités. Sans une approche plus
orientée en affaires de leur part pour diriger la création de capacité, cette derniére ne pourra
avoir lieu et ne pourra pas fournir I'expertise nécessaire pour la période de I'EP3.
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Section Cing: Analyse des Résultats Escomptés Durant la
Période d’Extension Mars a Juillet 2002

#1: Un systeme d’information pour la gestion est installé a Tany Meva.
L'impact attendu est la fluidification des traitements des dossiers de subvention.

Un manuel de procédure a été élaboré et validé. Ce document a amélioré les canevas, les
grilles et le processus de décision sur les subventions. Le manuel prend en compte les futurs
nouveaux instruments de financement comme le « revolving fund ». Des délais clairs ont été
fixés et les traitements ont été simplifiés.

Une spécification du systéme informatique supportant cette nouvelle procédure a été établie.
Les liaisons avec le site web pour I'alimenter en information de maniére automatique ont été
spécifiées. Il s’en déduit une plus grande transparence sur les activités de Tany Meva : aussi
bien pour les demandeurs que pour les bailleurs qui ont confié des fonds a la Fondation.

Toutefois, l'internalisation et la mise en ceuvre de ce manuel demandera un peu plus de temps.

#2: Un systeme est installé & Tany Meva pour une gestion amélioré du « Revolving
Fund ».

Tany Meva ne peut donner que des subventions, dont les impacts sont, dans certains cas,
étalés sur du court terme. Le « revolving fund », nouvel instrument de financement qu’on a
développé, permettra & Tany Meva de continuer a donner des subventions, tout en s’assurant
d’une plus grande pérennité dans le temps de chaque don. En effet, le fund se trouve en aval
de la subvention, pour des bénéficiaires soucieux de I'environnement et dont les activités sont
génératrices de revenus. La subvention initiale déposée par Tany Meva sera donc auto-
générée par les membres bénéficiaires, d’'ou un impact qui s’étend sur du plus long terme.

On a pu clarifier la faisabilité d’un tel mécanisme qui s’apparente de la micro-finance a I'égard
de la loi bancaire et des statuts de la fondation. Un outil générique a été développé, et devrait
étre adapté en fonction du profil de chaque subvention. Le mécanisme a été introduit dans le
manuel de procédure.

Le concept étant développé, il faudrait maintenant I'appliquer & un cas concret. Un projet est
déja identifié et des discussions ont été entamées. PAGE a initié une approche pour concevoir
de nouveaux outils, et Tany Meva devrait maintenant étre capable de continuer a en développer
d’autres.

#3: Un diagnostic de I'état institutionnel et financier de Tany Meva est effectué.

Un document été rédigé et discuté avec les responsables de Tany Meva. Ce document explique
les disfonctionnements sur le positionnement de Tany Meva par rapport au secteur
environnemental, et propose des solutions qui nécessiteront des modifications aussi bien de
certains articles de la loi que de I'esprit sur laquelle les fondateurs se sont reposés.
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#4: Le processus pour I'éventuel développement d’une taxe verte est détaillé.

Une analyse de justification et de faisabilité pour la mise en place d’'une taxe verte était
préparée et soumise a USAID et aux partenaires clés a Madagascar dont 'ONE, 'ANGAP, Cl,
WWEF, et la Banque Mondiale. L’analyse propose que le gouvernement mette en place une taxe
ciblée sur les touristes internationales pour alimenter les besoins financiers de gérer
I'environnement d’une maniere durable et en vue d’assurer que les touristes continuent a choisir
Madagascar comme une destination. USAID devrait prendre le releve concernant ce dossier du
moment ou la situation politique se normalise.

#5: Les questions et opportunités pour l'utilisation du Mécanisme de Développement
Propre (MDP) a Madagascar sont identifiées.

Suite aux différents appuis en 2001 concernant le MDP, PAGE a préparé une note détaillée
pour la considération du Ministere de I'Environnement, et d’autres Ministéres et Agences
d’Exécution sur les opportunités d'inciter les investissements dans le développement durable a
travers le MDP.

La note passe en revue les questions clés concernant les changements climatiques, les outils
d’incitation crée par le Protocole de Kyoto, les opportunités pour mobiliser des fonds
spécifiques, et les propositions d’action pour le gouvernement pour faire en sorte que
Madagascar devient un pays bien positionné pour attirer des investissements de mise en ceuvre
du MDP. Beaucoup reste a faire mais I'essentiel est que le gouvernement signe, des que
possible, le Protocole de Kyoto pour étre éligible d’avoir des projets MDP « certifiés ».

#6: Les prochaines étapes pour faciliter I'application du fonds forestier national/régional
sont identifiées.

PAGE a préparé une analyse des risques associés a une mise en application de la derniére
Iégislation de 2001 pour la création des fonds forestiers provinciaux et régionaux. L’'analyse
était présentée au Directeur Général des Eaux et Foréts en avril. Il n’est pas clair dans quel
mesure la DEF poursuivra les recommandations dans la note. Parait-il que la DEF compte
changer encore une fois la législation concernant la gestion de ces fonds. Les changements
gu’ils proposent sont de notre point de vu souhaitable mais les questions de transparence et de
capacité technique pour la gestion de ces fonds restent toujours valables. Il est recommandé
gue USAID cherche un financement pour appuyer la DEF dans ce processus de réflexion et
surtout pour préparer les bureaux des circonscriptions pour la tache difficile de gérer
directement des fonds forestiers.

#7: Les rbles et les responsabilités de I'équipe de ’ANGAP travaillant sur le financement
durable sont détaillés

La premiére version du document plan de pérennisation est terminée. La mise en ceuvre des
stratégies recommandées nécessite la mise en place d’une organisation au sein de ANGAP.

Avant que PAGE n’ait pu commencer l'activité, ANGAP a commandité une étude globale de
revue de sa structure et d’audit de son organisation. L’'opérationalisation du plan de
pérennisation en terme d’organisation est déja inclus dans ce mandat, qui est prévu de durer
jusgu’a fin juillet 2002.
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Il est donc apparu qu'’il n’est plus nécessaire pour PAGE de continuer l'activité carily a
duplication sur le sujet. Cela est bien dommage car les résultats que PAGE voulaient obtenir va
bien au dela d'une refonte organisationnelle.

En effet, il est nécessaire dés a présent d’évaluer les différents plans d’action a mettre en
ceuvre, de discuter les appuis nécessaires a ANGAP pour cette période, et la maniéere de
diffuser au sein ANGAP les stratégies retenues dans le plan de pérennisation.

#8: Un manuel de gestion financiére est développé avec/et pour ANGAP.

PAGE a déja appuyé ANGAP a formulé sa politique de décentralisation financiere et son
manuel d’organisation.

Un manuel de procédure de gestion financiere a été établi et les responsables ont été formés. |
traite des domaines suivants : comptabilité générale et analytique, le personnel, la gestion du
patrimoine, la gestion de la trésorerie, la gestion des moyens (véhicule ...), 'administration
générale et la fiscalité.

La formation de quelques responsables a été faite. lls doivent ultérieurement diffuser leurs
connaissances en interne. Il aurait été bien de mettre ce manuel sur un systéme de FAO
(Formation Assistée par Ordinateur), mais le temps nous a manqué.

#9: Un manuel de gestion pour développer des guides capitalisant les liens entre
I’environnement et le développement est proposé.

Lors du dernier CFE de novembre 2001, les différents grands programmes (PADR, PSDR,
Bassin Versant, PE3 ...) ont discuté la nécessité d’avoir des plates formes fédératives sur les
activités communes de I'environnement.

Le guide environnemental pour le développement serait alors le premier outil & mettre en
oeuvre.

En fait, il est nécessaire qu'il y ait plusieurs guides sur plusieurs niveaux dont les deux
principaux sont :

des instruments de planification des stratégies environnementales

des instruments nécessaires aux projets de développement.

Les conditions générales pour I'élaboration de ces guides ainsi que pour les méthodologies y
afférentes ont été analysees afin de permettre une replicabilite de la démarche pour d’autres
projets de guide environnementaux pour des stratégies et politiques sectorielles ou globales

Chaque guide est orienté dans une approche « utilisateurs ». Dans cette optique une analyse
croisée des missions environnementales par niveau et catégories d'utilisateurs a été proposée
comme modele de démarche de préparation et de réalisations de futurs guides
environnementaux — L étude a ainsi été I'occasion pour appliquer des méthodes d’analyse
d’environnement et de contexte (SWOT analysis ) afin d'identifier les missions faisables et les
capacités des institutions clés pour I'usage optimal du guide. L’analyse est de type cumulatif —
Les conclusions tirées de I'étude des instruments a partir des besoins seront intégrées dans
'analyse des capacités des institutions utilisatrices. Des discussions ont été menées au niveau
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du PADR, du PSDR, des préparateurs du projet Bassin Versant, du FOFIFA, du CNRE et d’'un
GTDR associé a un commissariat général, un député et les acteurs de la région concernée.

#10: Des legons sont tirées du programme de subvention PAGE concernant la
communication forestiere locale.

Les ONG (ASOS Fort-Dauphin, ASOS Brickaville, KMF/CNOE, Malagasy Mahomby, AGED
Fivoarana, MITIA, Madagascar Ever Green « MEG ») bénéficiaires d’'une subvention de PAGE
ont pu acqueérir beaucoup d’expérience durant leurs activités de communication forestiere.
Malgré linsuffisance de temps et la situation politique qui prévaut & Madagascar, ces ONG ont
pu quand méme réaliser les activités prévues dans leurs plans d’action avec PAGE. Elles ont
chacune élaboré des outils de communication pour sensibiliser les populations locales sur leurs
droits et devoirs dans la gestion rationnelle des foréts. En mai 2002, a 'issu du programme de
subvention, PAGE a organisé un atelier de capitalisation des expériences de ces ONG afin de
tirer des conclusions et émettre des recommandations sur un projet, les activités et les outils de
communication forestiére. Ainsi, parmi ces recommandations, on peut évoquer par exemple la
nécessité d’augmenter la péeriode de réalisation d’un projet de communication au délai de 10
MoOis qui a été jugée trop courte pour mener des activités de communication pour le
changement de comportement. Il faudrait également mieux ré-orienter les objectifs du projet par
rapport aux activités de communication a réaliser car il a été constaté que les subventionnaires
ont eu du mal a établir ces liens entre I'objectif et les résultats a atteindre pour certains outils de
communication élaborés. L’équipe de communication forestiere de PAGE a ensuite élaboré un
« Guide d’Elaboration d’Outils de Communication Forestiere » qui synthétise les legons tirées
des 10 mois d’activités de communication des sept ONG ainsi que les recommandations qui
ensuivent pour des activités du méme genre dans I'avenir. Ce guide a été distribué aux sept
ONG ainsi qu'a tous les intervenants du secteur forestier.

#11: Un guide en malgache sur les éléments clés de la politique forestiére, les droits et
responsabilités est produit.

Pour faciliter la compréhension des textes juridiques forestiers par les parties prenantes non-
étatiques, PAGE a élaboré, en étroite collaboration avec KMF/CNOE, deux outils de
communication forestiére. En effet, deux documents ont été élaborés ; d’'une part, une
compilation des textes juridiques forestiers a été faites avec une transcription simplifiée des
textes qui évite d'utiliser des termes juridiques compliqués difficilement compréhensibles. Ce
document est présenté sous forme de questions-réponses sur les points essentiels se
rapportant a la gestion durable des ressources forestiére. D’autre part, un guide tres simplifié
contenant les principaux droits et devoirs de la population locale sur la gestion forestiére a
également et réalisé. Ces deux documents devraient aider, en tant qu’outils de travail, ceux qui
interviennent dans le secteur forestier et plusieurs copies ont été distribuées avec le classeur
contenant la Loi Forestiére et les textes d’applications officiels préparé par le MEF, Inter
coopération, le Gtz et le projet Miray.

#12: Une meilleure coordination des activités dans le secteur forestier est promue et des
éléments clés sur la stratégie de communication forestiére sont identifiés

Ce processus est commencé avec le Ministére des Eaux et Foréts en tant que principal
partenaire étatique, mais vue la situation politique au pays, beaucoup de difficultés ont été
rencontrées dans la réalisation de cette activité. Le travail est divisé en deux parties ; d’'une part
promouvoir une meilleure coordination des activités de communication forestiére menées par
des intervenant dans le secteur forét afin d’éviter les répétitions, la double utilisation des
ressources et encourager I'échange d’expériences, et d’autre part appuyer le MEF pour établir
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un meilleur systeme de coordination des activités de communication et de circulation
d’informations du ministere pour qu'’il puisse mieux jouer son role de chef de file dans cette
meilleure coordination des activités de communication du secteur forestier. Une réunion s’est
tenue au sein du MEF entre tous les services concernés par le processus. Tout le monde est
d’'accord sur la nécessité d’'améliorer la coordination de circulation d’informations au sein du
ministére, et entre le MEF et les autres services décentralisés. Pour la coordination des activités
de communication, PAGE a préparé un document de proposition qui a ensuite été transmis aux
intervenants en vue de recueillir leurs commentaires et par la suite trouver un consensus dans
la résolution de ce probleme. Ce document ne représente qu’une premiére étape afin
d’enclencher les discussions. PAGE a analyser et synthétiser les commentaires recueillis qui
indiquent un consensus général pour une meilleure coordination, bien que les propositions sur
la maniére de le faire soient assez variées. Afin d’assurer la continuité de cette activité aprés
l'arrét des activités de PAGE le document a été envoyé a la Direction Générale des Eaux et
Foréts, en tant que responsable étatique, afin que celle-ci prenne la reléve dans I'organisation
des échanges entre les intervenants sur le sujet en question. Dorénavant, c’est la DGEF qui
recevra les correspondances et organisera les réunions dans le cadre de cette coordination
jusgu’a I'adoption, par tout le monde, d’une solution favorable a ces activités de communication
forestiére.

#13: Une stratégie pour un meilleur développement de la gouvernance forestiére,
principalement celle en relation avec la gestion forestiére est développée.

L’ébauche d’'un document intitulé « Contribution a la stratégie de bonne gouvernance
forestiére » est rédigée, a I'issue d’études bibliographiques, de recherches auprés de divers
sites et des discussions avec de techniciens sur terrain et des responsables au niveau des
ministeres et des agences d’exécution. Il a constitué le document de travail principal pour
I'atelier sur la stratégie de bonne gouvernance. L’insertion des résultats et des
recommandations de cet atelier a permis de tenir compte des réalités et de finaliser le
document qui permet d’avoir une idée commune de la bonne gouvernance, ses composantes et
la stratégie pour les actions développées en matiere de gestion forestiére. Il présente les axes
stratégiques pour I'exploitation forestiere, seul domaine qui a pu étre discuté au cours de
I'atelier. Pour les autres domaines, comme le reboisement, le transfert de gestion, I'application
de la Iégislation forestiére, les problématiques en matiere de transparence, de participation et
de responsabilisation sont brievement présentés, ainsi que les lignes d’actions, mais les axes
stratégiques n’ont pas encore été dégagés, une concertation avec tous les partenaires n'ayant
pas pu avoir lieu.

Cependant, le document donne une orientation générale a prendre pour la bonne gouvernance
au sein du secteur forestier. Sa large diffusion, une des recommandation de I'atelier, permettra
aux différents acteurs de I'apprécier et de fournir les éléments pour son amélioration quant a la
mise en pratique sur terrain.

#14: Une formation de base sur le technique CBT a eu lieu pour la préparation du
EIE/PREE dans le secteur minier.

La FAO sur la dimension environnementale des petites exploitations minieres a été réalisée,
dupliquée en une centaine d’exemplaires et une séance de promotion de I'outil a été faite. Cette
FAO d’'une capacité de 340 Mo (pour les apprenants) est repartie en 8 modules touchant les
domaines : Introduction a 'Environnement, Cadre juridique, cadre institutionnel, les méthodes
d’exploitation miniére dites artisanales, les enjeux environnementaux, la gestion
environnementale, fermeture de I'exploitation et réhabilitation du site et I'engagement
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environnemental. Cette formation d’'une environ 80 minutes et contient 36 exercices. Autres que
la promotion de I'outil, des échanges ont aussi eu lieu sur I'intégration de la dimension
environnementale dans le secteur minier dont les points saillant concernent la définition des
zones sensibles, relation entre exploitation forestiére et miniére

Des formations et transfert des connaissances sur le logiciel Tactic ont été aussi faits pour
certaine personne ressource du MEM.

#15: Des sessions informatives sur I'EIE sont données a 70 investisseurs du secteur
privé dans les secteurs minier et touristique

Des petits-déjeuners de formation de sensibilisation sur le MECIE en général et les activités
minieres et touristiques ont été réalisées. Chaque séance (d’une durée de 90 minutes) a
mobilisé environ une vingtaine et une douzaine respectivement des opérateurs miniers et des
opérateurs travaillant dans le domaine touristique et les personnes ressources du LDI.
Contrairement a la campagne de sensibilisation faite en 2001, ces séances ont été organisées
respectivement par le MEM et le LDI, 'ONE fait partie des invités qui ont fait des présentations.
A chaque séance la distribution des divers outils a été appréciée par I'assistance. Les
principaux points saillants sont la continuité de ces sensibilisation et échanges, les questions
sur les frais d’évaluation pour la mise en conformité, la définition des zones sensibles, les
différentes procédures pour le cas d’EIE, PREE et mise en conformité

#16: Le tracking system (gestion informatisée) est amélioré et renforcé pour une
utilisation a long terme a I'ONE

Actuellement environ 80 dossiers sont enregistrés dans le systeme, et quelques améliorations
organisationnelles ont été apportées au niveau de I'organisation interne de 'ONE et avec le
Ministere Chargé de I'Environnement (surtout pour les transferts des diverses copies des
correspondances). Le systéeme ne fonctionne pas encore sous réseau (Alimentation assurée
par

#17: Des recommandations adéquates ont été identifiées suite aux évaluations
environnementales des zones stratégiques ZAE/ZIE, y compris les liens entre EIE/PREE
individuels

Une journée de capitalisation (premiére en son genre dans son domaine) sur les EES a été
réalisée le 22 mai 2002 ou 8 présentations qu’on peut classer en 3 parties ont été faites : une
partie théorique présentant les définitions, principes et approches de 'EES, une deuxieme
partie ou les professionnels ont partagé leurs expériences respectives en matiére d’exécution
d’'une EERégionale ou sectorielles (PDD Anosy, ZIE, EES du PADR, EES du PST, ZAES) et
enfin une troisieme partie ou 2 départements sectoriels (PST et ONG Lalana) ont démontré la
place de 'EES stratégique dans leur processus décisionnel .Le temps alloué aux échanges
d’environ 120 minutes ont permis a I'auditoire de faire les principales recommandations ci-
apres :

Les principales recommandations émanant de I'auditoire sont :
révision du MECIE (collaboration inter-sectorielle) - Niveau arrété d’application

définition et classification des EIS tout en se référant aux pratiques et directives de la
Banque Mondiale, de USAID et autres...
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Maintien de la dynamique des EIS lors de la mise en ceuvre des projets
Spécification des termes de référence pour EIS

Définition d’une procédure de EIS de maniére a ce que I'EIS améliore la qualité de la
planification et fasse ainsi I'économie des EIE d’un projet particulier et des colts qu’elle
représente

Définition des indicateurs a différentes échelles pour permettre le suivi / et le controle
Gestion des incompatibilités des mesures sectorielles aux lois générales
Faire attention aux champs d'application des textes dans les EIS

#18: Une nouvelle série de recommandations sur les impacts éco-toxicologiques de la
lutte antiacridienne est identifiée, surtout dans le cadre de I'invasion actuelle

Un atelier de capitalisation (premier en son genre) des acquis en matiere en matiere
d’environnement et lutte antiacridienne a été organisée au mois de mai. Selon le Comité
National Antiacridienne (CNA), la situation acridienne actuelle ressemblerait avant la derniere
invasion (période 1996/97). Le total des signalisations validées fait déja état 300 000 ha vu que
les moyens nécessaires (surtout financier) ne sont pas actuellement disponibles.

Les principales conclusions et recommandations sont :

Afin de pouvoir faire face a la situation acridienne , il faudrait persévérer a modifier le
rallonge de calendrier budgétaire du CNA

Est-ce que le Gouvernement ? I'Etat Central ? Sera t-il en mesure de répondre aux
besoins identifiés au temps opportun ?

Est-ce que les décideurs sont-ils assez sensibilisés sur cet état critique ?

Jusqu’a ce jour, seule la lutte chimigue apparait comme étant le moyen de plus efficace
(par rapport au lutta biologique). Ainsi, il est alors clair que moins il y a de traitements
acridiens, moins il y aura d'impacts négatifs. Il faudra donc renforcer le dispositif de la
situation acridienne en deca du seuil de grégarisation

Les méthodologies de suivi environnemental pour les différents volets (techniques
d’application des pesticides, écotoxicologies, santé humaine) sont quasiment rodées

Apres les travaux effectués durant cette lutte d’'urgence, les compétences nationales en
matiere de suivi environnemental existent

#19: Des recommandations sont prises suite a I’évaluation publique et technique sur le
QMM

Les travaux de réflexion durant les ateliers de capitalisation (2,5 jours) ont été axés sur les 2
thémes : « les acteurs a I'évaluation» et «les démarches et outils utilisés». Les résultats de ces
travaux seront exploités pour améliorer la conduite des démarches futures de dossiers d’EIE
ainsi que pour la gestion du suivi de ce dossier QMM. Enfin, pour le volet « suivi » du PGEP, si
le promoteur est assez avancé dans son organisation, il a été décidé que 'ONE prépare un
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mémorandum pour les membres du Gouvernement afin que ces derniers décident sur les
modalités de financement des diverses activités y afférentes.

Concernant I'évaluation publique :

La CEAP, cette évaluation a montré que cette commission a acquis des capacités
technique et organisationnelle des audiences et des enquétes publiques. Les personnes
ressources de cette commission ont I'opportunité de se regrouper pour constituer un
noyau de références en la matiere. Toutefois la sensibilisation des autorités et du public
sur le principe et le déroulement de la consultation publique doivent étre renforcés De
méme un renforcement de la publicité sur I'audience publique doit aussi étre faite tant
sur le site web que sur les audiences en salle proprement dites

Les ONG locales ont effectivement joué un role dans la défense des intéréts des citoyens. Il est a
remarquer la qualité de I'organisation de ces ONG pour une telle mobilisation du public concerné
par le projet.

Concernant I'évaluation technique

Méme si I'évaluation a été faite dans le délai imparti, la durée de 6 mois est trés courte
pour un projet de telle envergure. Le nombre du CTE (20 ministéres représentés par 2
personnes/département), les consultants thématiques a surtout alourdie la prise de
décision, I'organisation au niveau de cette entité. Toutefois, cette évaluation a permis
aux différents acteurs de I'évaluation technique de renforcer ces capacités par divers
échanges

Pour les autres acteurs (organismes et institutions internationales), si leur role s’est
limité a des remises d’informations techniques autour des divers enjeux du projet, une
implication plus effective est souhaitable dans le futur.

#20: Le logiciel de la Plate-forme d’Analyse en Biodiversité est amélioré et des
spécialistes sont formés sur sa manipulation

L’amélioration technique de Plateforme d’Analyses continue toujours jusqu’a I'obtention d’un
outil plus facile, compréhensible et fiable non seulement au niveau national mais surtout au
niveau international afin que le rapatriement des données ne soit plus compliqué comme
auparavant. La derniere version sur Arcview 3.2 avec son manuel d'utilisation est disponible et
la translation de cette version en Visual Basic pour ceux qui n'ont pas Arcview est finalisée mais
il reste le test a faire avant sa diffusion.

Méme si la situation actuelle dans le pays n’a pas permis de réaliser des formations dans les
régions, un atelier de capitalisation s’est tenu afin de démontrer techniqguement I'utilité de PDA a
des spécialistes au niveau central et de mettre toutes les institutions concernées au méme
niveau d’information concernant cet outil et de faire déja un lobbying pour la suite des activités.
Un rapport de cet atelier est disponible.

#21: La méthodologie sur la priorisation de la biodiversité développée par PAGE est
révisée et évaluée.

Un atelier de capitalisation des résultats des travaux de priorisation de la biodiversité régionale
a permis a la fois de valider et réviser les méthodologies utilisées dans le manuel produit par
PAGE. Les institutions travaillant sur la biodiversité ont été représentées par leur spécialiste en

Rapport Final de PAGE, 24 mai 1999 a 15 juillet 2002 75



biodiversité. Les échanges d’expériences et de connaissances ont abouti a des
recommandations pour améliorer la méthodologie proposée dans le Manuel de priorisation de la
biodiversité régionale. Un document synthése des travaux effectués dans les trois régions aussi
est réalisé avec un CD-ROM compilant tous les documents issus des activités de priorisation.

#22: Le centre de documentation de PAGE est accessible aux institutions
environnementales locales

Voici les résultats achevés avant la fin de la prolongation de PAGE :

Complément et renforcement de formation des documentalistes de I'Unité de
Valorisation de la Direction de la Formation Environnementale de 'ONE (Changement
du personnel chargé de la gestion et du traitement documentaire d’ou nouvelle demande
de formation)

Préparation a la passation de la collection de CETEDIE
Inventaire par Olga et Marthe/ONE ;
Assister Marthe pour le classement a 'ONE
Des demandes de documents par d’autres institutions ont été recues et auxquelles nous avons

donné notre accord, ces institutions sont les suivants : EPI/Majunga — PACT ; Ministere du
Tourisme ; Ministére de I'Energie et des Mines ; BIODEV ; SAVAIVO.
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